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ÚVOD   V této bakalářské práci se zabývám etapou zastřešení bytového domu v obci Pístov u Jihlavy. Jedná se o plochou jednoplášťovou střechu, nepochozí. Cílem práce bylo vyhodnotit nejlepší variantu provedení, ať už z hlediska finančního, časového nebo technologického. Na tuto výherní variantu jsem zpracoval průvodní a souhrnnou technickou zprávu, širší vztahy dopravních tras, položkový rozpočet s výkazem výměr, technologický předpis, technickou zprávu zařízení staveniště, časový plán, strojní sestavu, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, posouzení jednotlivých variant ploché střechy, kde je rozebráno: hydroizolačního souvrství, jaký materiál, jeho výhody a nevýhody, výběr tepelné izolace, skladby střešních plášťů, které odpovídají požadavkům na bytový dům, aby byly z hlediska finančního i časového dostupné. 
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA  A.1 Identifikační údaje  A.1.1 Údaje o stavbě  a) název stavby:   Realizace zastřešení bytového domu v obci Pístov  b) místo stavby:   Pístov u Jihlavy, parcela č. 279/8 k.ú. Pístov u      Jihlavy, okres  Jihlava, kraj Vysočina  c) předmět dokumentace:  ke stavebnímu řízení  A.1.2 Údaje o žadateli      a) Jdeme na to, s.r.o. (Ing. František Nesmělý, jednatel), Žižkova 14, 602 00, Brno, IČO: 12345678  A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace  a) Tomáš Kratochvíl, Na Tržišti 303, Nová Říše, 58865  A.2 Seznam vstupních podkladů   projektová dokumentace  katastrální mapa  smlouva o dílo  A.3 Údaje o území  a) rozsah řešeného území     Objekt se nachází v obci Pístov u Jihlavy, parcela č. 279/8 k.ú. Pístov u  Jihlavy, okres Jihlava, kraj Vysočina  Zastavěné území:  242 m2   Nezastavěné území:  802 m2  b) dosavadní využití    Parcela se využívá jako manipulační plocha.  c) údaje o ochraně území    Pro tuto parcelu se nebere zřetel.  d) údaje o odtokových poměrech   Terén je v mírném svahu. Dešťová voda bude odvedena do kanalizační sítě z  plochy parkoviště a na travnaté části bude vsáknuta do půdy. 
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e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací  Stavba je v souladu s požadavky dotknutých orgánů.  f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  Je v souladu. Na jeho místě má vzniknout bytový dům.  g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  Je v souladu s požadavky dotčených orgánů.  h) seznam výjimek a úlevových řešení  Pro tuto stavbu nebyly uděleny výjimky ani úlevová opatření.  i) seznam souvisejících a podmiňujících investic  Tato dokumentace nebere zřetel na související investice.  j) seznam pozemků a staveb dotčeným umístěním stavby  Kromě parcely číslo 297/8 se stavba dotkne sousedících pozemků, tj. 279/7, 270/2, 270/3  a komunikace p.č. 283/1.  A.4 Údaje o stavbě  a) nová stavba nebo změna dokončené stavby  Objekt je řešený jako novostavba.  b) účel užívání stavby  Stavba pro bydlení.  c) trvalá nebo dočasná stavba  Jedná se o trvalou stavbu.  d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů  Stavba není řešena dle jiných právních předpisů.  e)  údaje  o  dodržení  technických  požadavků  na  stavby  a  obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  Objekt je řešen dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, co se týče prvního patra objektu a dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
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f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů  Požadavky dotčených orgánů musí být v souladu s realizací objektu a být zapsány v projektové dokumentaci.  g) seznam výjimek a úlevových řešení  Nejsou řešeny žádné výjimky a úlevová řešení.  h) navrhované  kapacity  stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná  plocha,  počet  funkčních  jednotek  a  jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)  Zastavěná plocha:   242 m2 Obestavěný prostor:   1044 m2 Počet funkčních jednotek:   8 bytů (z toho 2 bezbariérové)  i) základní   bilance  stavby  (potřeby  a  spotřeby  médií  a  hmot,   hospodaření  s  dešťovou  vodou,  celkové  produkované množství a druhy odpadů a emisí, apod.)  U tohoto objektu není brán zřetel na základní bilance stavby.  j) základní  předpoklady  výstavby  (časové  údaje o realizaci stavby, členění na etapy)  Jedná se o etapu zastřešení. Tato etapa bude trvat celkem 29 dní. Zahájení se předpokládá ke dni 11.5.2016 a datum ukončení je plánován ke dni 9.6.2016.  k) orientační náklady stavby  U této etapy zastřešení je rozpočet na 919 873,- kč s DPH  A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení   SO01 Bytový dům - plochá střecha  SO02 Parkovací plocha  SO03 Inženýrské sítě  SO04 Oplocení  
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B SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 B.1 Popis území stavby  a) charakteristika stavebního pozemku  Stavební objekt vznikne v obci Pístov u Jihlavy, parcela č. 279/8 k.ú. Pístov u Jihlavy, okres  Jihlava, kraj Vysočina. Pozemek se nachází v zastavěném území a počítá se se zřízením bytového domu. Parcelu obklopuje z jižní až západní světové strany les. Parcela je rovinatá, mírně svažitá disponující travním porostem. Nyní se pozemek užívá jako manipulační plocha.  b) výčet  a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)  Byl proveden geologický průzkum, hydrogeologický průzkum a měření radonu. Závěry jsou uvedené v jednotlivých přílohách každého měření.  c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma  U tohoto objektu je brán zřetel na ochranná pásma v místě nově budovaných inženýrských sítí, která jsou dodržena.  d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  Není brán zřetel. Parcela se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.  e) vliv  stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území  Tento objekt nemá negativní vliv na okolní parcely nebo prostředí. Nevzniká zde žádný odpad, pouze odpad komunální, který bude jednou týdně vyvážen SMJ. Dešťová voda ze střechy bude odvedena pomocí střešních vpustí a vnitřní kanalizace do splaškové kanalizace. Dešťová voda, která dopadne mimo střešní konstrukci na stavební parcelu bude buď vsáknuta do zeminy nebo ta, která dopadne na parkovací plochy bude odvedena pomocí spádu do splaškové kanalizační sítě.  f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  Na tomto pozemku se nenachází objekty k demolici, nejsou zde ani dřeviny, které by se musely pokácet.  g) požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)  Nevznikne žádný zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.  
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h) územně  technické  podmínky  (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)  Pozemek je přístupný z komunikace p.č. 283/1 a technickou infrastrukturu tvoří elektrické napětí NN, plynovod STL, vodovodní potrubí, splašková kanalizace, sdělovací kabel. Všechny tyto sítě jsou napojeny na stávající vedené v kraji vozovky.   i) věcné  a  časové  vazby  stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.  Pro tuto realizaci konstrukce zastřešení se neuvažuje se souvisejícími investicemi.  B.2 Celkový popis stavby  B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek   Stavba slouží k účelu bydlení. Celkový počet bytových jednotek je 8 a z toho 2 byty slouží pro bezbariérové užívání. 1.NP je provedeno jako bezbariérové. Jsou zde dva byty, kočárkárna, sklepní kóje. Ve 2.NP se nachází 3 bytové jednotky, stejně tak jako ve 4.NP. K objektu bude patřit parkovací stání pro 10 automobilů, z toho 2 pro uživatele s omezeným pohybem. Na zadní části pozemku bude zřízeno dětské hřiště.  B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení  Parcela se nachází v obci Pístov u Jihlavy, parcela č. 279/8 k.ú. Pístov u Jihlavy, okres  Jihlava, kraj Vysočina. Pozemek je přístupný ze severní strany z komunikace p.č. 283/1. Na západní a jižní světové straně se rozprostírá les. Na východě je zastavěné území. Parcela je rovinatého území. Na pozemku bude vysazena tráva. Nenarušuje okolní zástavbu.  b) architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.  Bytový dům je o třech nadzemních podlažích bez podsklepení s plochou jednoplášťovou nepochozí střechou. Výška objektu je 9.7 m. Celková zastavěná plocha je 242 m2. Fasáda na bytovém domě je řešena pomocí dvou barev. Jedna část je celobarevná a druhá část budovy je řešena druhou barvou a jsou zde natřeny stropy barvou první. Sokl je vysoký 20 cm a tvoří jej kamený obklad. Okna s izolačním dvojsklem i dveře jsou dřevěná. Okna v 2.NP i 3.NP jsou opatřena zábradlím proti pádu.  B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby   Technologie výroby u tohoto objektu není řešena. Provozní řešení je pomocí dopravní infrastruktury. Pozemek je přístupný ze severní strany komunikací p.č. 283/1, a nebo pomocí chodníku ze kterého je opět přístup na pozemek objektu. Uvnitř objektu je schodiště. První patro a přiléhající komunikace slouží jako bezbariérová. 
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 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby   První nadzemní podlaží slouží pro bezbariérový účely. Nachází se tu dva byty a veškerý prostor uvnitř objektu je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vstup do objektu je ze severní strany. Prostory mimo objekt jako je parkovací stání, tak i zde je plocha pro dvě vozidla pro osoby s omezením pohybu. Pozemek je rovinatý.  B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby   Stavba splňuje vyhlášku č. 265/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Objekt nesmí vykazovat známku špatného provedení kvůli němuž by se mohli osoby zranit. Jako opatření se provede protiskluzná podlaha v koupelnách, na schodech, bude zřízeno zábradlí, bude zřízena ochrana proti elektrickému proudu.  B.2.6 Základní technický popis staveb   Zemní práce  - Bude provedeno sebrání zeminy v tloušťce 30 cm a výkopy rýh pro budoucí betonové základy. Zeminu umístíme na pozemku objektu. Zemina se později použije k úpravám terénu.   Základy  - Skládají se z monolitických pasů z prostého betonu C12/15 stupně prostředí XC0 uložené v nezámrzné hloubce a základové desky tl. 200 mm se zabetonovanou kari sítí betonu C 16/20 XC1.   Svislé konstrukce  - Nosné obvodové zdivo je tvořeno vápenopískovými kvádry značky KM Beta SENDWIX P se zateplením. Kvádry (5DF-LP) jsou zděné na lepidlo v modulové koordinaci zdiva a tl. 290 mm. Vnější obvodové zdivo je zatepleno pomocí fasádního polystyrenu EPS 70 F tl. 160 mm. Vnitřní nosné zdivo je ze stejného zdiva jako obvodové. Vnitřní nenosné zdivo je z tl. 115 mm. Konstrukce atiky je tl. 240 mm z kvádrů (8DF-LD).   Vodorovné konstrukce   - Jsou provedeny jako monolitické železobetonové prostě uložené tl. 250 mm dle statického výpočtu z betonu C16/20 stupně prostředí XC1 - suché. Dále je na atice proveden žb věnec z betonu C25/30 stupně prostředí XC4 šířky 240 mm a tl. 150 mm.         
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 Střecha  - Konstrukce je plochá jednoplášťová nepochozí. Hydroizolační souvrství je z asfaltových SBS modifikovaných pásů tl. 8,3mm. Tato vrstva je přitížena praným říčním kamenivem - kačírkem tl. 100 mm oddělena separační textílií. Spádová vrstva je vytvořena z EPS 100 S spádových klínů, která je lepená pomocí polyuretanového lepidla PUK. Sklon střechy je 3%. Tloušťka izolace je 240 mm z EPS 100 S. Jako parozábrana na stropní konstrukci je použit asfaltový oxidovaný pás tl. 4,0 mm.  B.2.7 Technická a technologická zařízení (zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby  rozhodujících médií)   Objekt je napojený na stávající inženýrské sítě, které vedou v kraji komunikace p.č. 283/1. Jedná se o plynovod STL, vodovod, splašková kanalizace a vedení elektrického napětí. Všemi těmito sítěmi bude nově zřízený bytový dům disponovat. Odpadní potrubí z bytového domu bude umístěno v šachtách, které jsou umístěny v koupelnách bytových jednotek. Zde je i umístěno potrubí od střešních vpustí. Dešťová voda se na pozemku vsákne do zeminy nebo bude odvedena pomocí spádu z parkovací plochy do kanalizace. Vytápění bude pomocí plynových kotlů, které jsou umístěny v každé bytové jednotce, stejně tak ohřev teplé vody.  B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení    Tato část je zpracována samostatně. Není součástí mé bakalářské práce.  B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  Kritéria tepelně technického hodnocení   Střešní konstrukce je řešena jako pasivní. Součinitel prostupu tepla U=0,13 W/m2K. K tomu je potřebná tloušťka tepelné izolace EPS 100 S 240 mm.  B.2.10 Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a     komunální prostředí Zásady   řešení   parametrů   stavby   (větrání,  vytápění,  osvětlení, zásobování  vodou,  odpadů  apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)   Větrání je nucené pomocí oken. U bytů uprostřed objektu, v němž se nachází WC, je větrání řešeno pomocí ventilátorů. Vytápění pomocí plynových kotlů umístěných v každé bytové jednotce. Ohřev teplé vody je pomocí bojleru, opět umístěným v každé bytové jednotce. Odpad pouze komunální, který se vyváží každý týden SMJ. Stavba nemá žádný negativní vliv na okolní prostředí.  B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  a) ochrana před pronikáním radonu z podloží  Na této konkrétní parcele byl naměřený střední radonový index. Bude použito izolace proti radonu pro zdravotně nezávadné užívání stavby.   
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b) ochrana před bludnými proudy  Nepředpokládá se vznik bludných proudů a ochranné opatření proti jemu.  c) ochrana před technickou seizmicitou  V této oblasti se nevyskytuje seizmická činnost, aby měla negativní vliv na statiku bytového domu, tudíž se neuvažuje.  d) ochrana před hlukem  Ochrana před hlukem není žádána. V blízkosti stavby se nevyskytuje nadměrný zdroj hluku.  e) protipovodňová opatření  Stavba se nenachází v záplavovém území. Zvláštní posouzení není vyžadováno.  B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky  SO03 - Inženýrské sítě  b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  Vodovod DN 30-PVC  - 17,3 m Plynovod STL 50-PE   - 21 m Kanalizace PVC-KG DN 200  - 18,2 m  El. vedení NN  měď   - 15,5 m  B.4 Dopravní řešení  a) popis dopravního řešení  Z komunikace p.č. 283/1 je možné se napojit na komunikaci k bytovému domu, kde je parkovací plocha bytového domu. Komunikace je obousměrná šířky 6 m.  b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  Současná dopravní infrastruktura je obousměrná silnice p.č. 283/1, na tuto se napojí komunikace k bytovému domu.  c) doprava v klidu  Počítá se se zřízením 10 parkovacích míst na pozemku bytového domu. Ke každé bytové jednotce náleží jedno parkovací místo se dvěma pro lidi s omezeným pohybem. Navíc budou sloužit dvě parkovací stání. 
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 d) pěší a cyklistické stezky  Chodník, jenž vede podél silnice, je 1,5 m široký a lidé se z něj dostanou k bytovému domu pomocí uzavíratelné branky.  B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  a) terénní úpravy  Nebudou nijak řešeny. Pozemek nemá žádný spád, terén zůstane beze změny.  b) použité vegetační prvky  Na pozemku se oseje zemina travním porostem. Stromy, keře a rostliny nebudou řešeny. V okolí parcely je dostatek přírodní vegetace.  c) biotechnická opatření  Stavba nevyžaduje biotechnická opatření  B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  Stavba nijak nenaruší stav životního prostředí. Realizace střešní konstrukce neuvede žádné škodlivé látky do ovzduší. Stavba bude splňovat nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Neznečistí vodu ani půdu a odpady budou na staveništi roztříděny a uloženy do kontejnerů a do pytlů a následně odvezeny do sběrného dvora skládky Henčov k likvidaci nebo recyklaci.   b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině  Jelikož se jedná o práci na pozemku objektu a na něm se nenachízí památné stromy, ani dřeviny, jenž musí být chráněny, tak stavba nenaruší vzhled této krajiny. Okolní zástavba i příroda zůstane netknutá stavebními úpravami.  c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000  Pozemek p.č. 279/8 v obci Pístov u Jihlavy k.u. Pístov u Jihlavy nepatří do chráněných území Natura 2000.  d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA  Bytový dům je vyhovující.   
 22 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů  Zřetel se bere na bezpečnostní ochranná pásma v místě nově vybudovaných inženýrských sítí.   B.7 Ochrana obyvatelstva Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.   Bytový dům splňuje všechny základní požadavky z hlediska plnění úkolu ochrany obyvatelstva. Na vyšší ochranu není brán zřetel.  B.8 Zásady organizace výstavby  a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  Všechny staveništní inženýrské sítě budou napojeny na nově zřízené inženýrské sítě, které jsou napojeny k objektu. Na staveništi bude potřeba el. energie, která se napojí na skříňku EN. Rozvod energie po stavbě bude pomocí staveništních rozvaděčů. Vodovod bude rozveden k sociálnímu zařízení a k odběru vody. Kanalizace bude zřízena pouze k sanitární buňce.  Na místě staveniště jsou vybudované skladovací plochy pro materiál, který se doveze. Plocha pro zdivo (SP1 - 1), plocha pro písek (SP - 2), plocha pro kačírek (SP - 3) a plocha pro stavební odpad (SO).  b) odvodnění staveniště  Na pozemku se dešťová voda vsákne do zeminy. Staveništní komunikace je opatřena štěrkopískovým kamenivem frakce 16/32 mm a tudíž zabraňuje rozmočení komunikace.  c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  Na pozemek se stroje, zaměstnanci apod. dostanou z komunikace p.č. 283/1. Vjezd na stavbu je opatřen uzamykatelnou bránou. Komunikace na staveništi tvoří násyp štěrkopískového kameniva frakce 16/32 mm. Co se týče technického připojení, tak na stavbu je potřeba rozvedení elektrické energie. To je dosaženo staveništními rozvaděči, které jsou napojeny na el. skříň EN. Vodovod je napojený na nové vodovodní potrubí v revizní šachtě a rozveden po staveništi. Kanalizace je napojena v revizní šachtě a vedena k sanitárnímu zařízení. Sítě, jenž vedou přes komunikaci jsou umístěny v chráničce a jsou pod zemí. Po skončení prací na staveništi se sítě odstraní.         
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  Na staveništi nevznikne nikterak velký hluk. Stavba bude probíhat od 7:00 do 15:30. Jedná se pouze o chod stavební výtahu, který bude použit nepřetržitě. Jinak se nepředpokládá vzniku prašného prostředí, nadměrného hluku, který by obtěžoval okolní zástavbu. Stavba bude splňovat nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Při prácech na střeše potom vznikne nepořádek při řezání polystyrénových dílců  a tento materiál může být vlivem větru roztroušen po okolí. Pracovníci tento nepořádek vždy uklidí.  e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin  Není brán zřetel na asanace, demolice, kácení dřevin. Na pozemku je pouze travní porost. Staveniště bude před započetím prací oploceno a bude na něm vyznačeno "pozor, stavba, nepovolaným vstup zakázán".  f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)  Zábory pro tuto stavbu vzniknou pouze při napojení inženýrských sítí na stávající, které jsou umístěny v kraji vozovky. Tento zábor je nutné ohlásit na úřadě obce a omezit rychlost v místě záboru. Po ukončení prací bude stavební úprava uvedena do původního stavu.  g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace  Na stavbě je umístěna plocha pro stavební odpad. Bude zde umístěn kontejner a pytle, kde se bude skladovat nespotřebovaný materiál, jako je tepelná izolace z pěnového polystyrenu, hydroizolace z asfaltových pásů, osb desky, pz plech, papír, plasty, beton, zdivo. Materiál bude roztříděn a odvozen na skládku nebo k recyklaci do sběrného dvora skládky Henčov.  h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  Sejmutí ornice tloušťky 300 mm se provede jako první práce na stavbě. Tato zemina se odhrne k zadní jižní části pozemku a později se rozprostře po pozemku, kde bude potřeba. Zemina, co se nespotřebuje, stejně tak zemina z výkopových rýh pro základy se odveze na skládku nebo na okolní stavby v okolí.  i) ochrana životního prostředí při výstavbě  Stavba nenaruší stav životního prostředí. Při realizaci střešní konstrukce bude použito strojů, nářadí, které jsou v bezvadném stavu. Nevznikne žádný zásah do okolní přírody. Stavební odpad, jenž na stavbě vznikne se roztřídí a odveze do sběrného dvora skládky Henčov.   
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů  Práce na staveništi se musí provádět dle platných bezpečnostních předpisů o ochraně zdraví při práci. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., o bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.   k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  Práce budou probíhat pouze na pozemku bytového domu. V okolí není prostor, který slouží pro bezbariérové užívání.  l) zásady pro dopravní inženýrská opatření  Jediná komunikace, která slouží k dopravě materiálu, pracovníků, strojů, je komunikace p.č. 283/1. Na této komunikaci se osadí dopravní značení, které upozorní řidiče a chodce jdoucí po této komunikaci, že musí dbát bezpečnosti a pozornosti.   m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)  Při realizaci střešní konstrukce nebudou nutné speciální podmínky pro provádění stavby ani opatření proti účinkům vnějšího prostředí.  n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  Jedná se o etapu zastřešení. Tato etapa bude trvat celkem 29 dní. Zahájení se předpokládá ke dni 11.5.2016 a datum ukončení je plánován ke dni 9.6.2016.               
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2 ŠIRŠÍ VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS  2.1 Pozemek staveniště  Parcela plánované výstavby bytového domu se nachází v obci Pístov u Jihlavy, parcela č. 279/8 k.ú. Pístov u Jihlavy, okres  Jihlava, kraj Vysočina. Na pozemek staveniště je možné se dostat pouze z obousměrné silnice p.č. 283/1.  
  Obr. 1 Pozemek staveniště  Vjezd na staveniště je uzamykatelnou bránou se zatáčkou o poloměru 6,5 m. z komunikace p.č. 283/1.  
   Obr. 2 Vjezd na staveniště  2.2 Materiál  Potřebný materiál pro realizaci střešní konstrukce, jeho množství, je obsaženo ve výkazu výměr z rozpočtového programu Builpower S. Jedná se zejména o vápenopískové tvárnice, asfaltové pásy, tepelnou izolaci, lepidlo, maltu, střešní latě, osb desky, plech pozinkovaný, spojovací materiál, geotextílie, prané říční kamenivo - kačírek, písek a cement.  
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2.3 Doprava materiálu  Materiál, který je obsažený v bodu 2.2 se na staveniště dopraví pomocí nákladního automobilu MAN T 06 26.343 FNLC 6x2. Automobil je vybavený hydraulickou rukou PALFINGER 9001 s maximální nosností 5,7 tun a zvedací nápravou. Materiál se složí na skládku materiálu dle výkresu zařízení staveniště.   2.4 Prodejní místa materiálu  Nákladní automobil vyzvedne materiál celkem ze dvou prodejních míst. Většina materiálu bude vyzvednuta ve stavebninách DEK v Jihlavě. Adresa stavebnin je Na Hranici 4966/33,58601 Jihlava.   
  Obr. 3 Stavebniny DEK v Jihlavě  Dále bude vyzvednut kačírek a písek z Žula Rácov s.r.o., Rácov 28, 588 51 Batelov. Kačírek se nasype do připravených pytlů. Hmotnost jednoho pytle bude 1 tuna.  
   Obr. 4 Žula Rácov         
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2.5 Dopravní trasy  Na silnici, jenž povedou z místa stavebnin  DEK nebo ze Žuly Rácov se nepředpokládá komplikace jízdy nebo bezpečnostní opatření pro provoz. Automobil nebude přeložený, nebude potřeba doprovodných vozidel. Bude účastníkem běžného silničního provozu. Nejvyšší rychlost je max. 90 km/h.  Trasa ze stavebnin DEK na parcelu v obci Pístov u Jihlavy, p.č. 279/8 bude měřit necelých 9 km. Převážná část cesty bude po silnici E59, silnici 1. třídy. Na této trase je problematické místo kruhový objezd, tunel, napojení se na hlavní silnici a odbočení z hlavní silnice na vedlejší.  
  Obr. 5 Trasa ze stavebnin DEK na staveniště  Jihlavský tunel má průjezdný profil 4,8m  
    Obr. 6 Jihlavský tunel      
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Kruhový objezd je dlouhý 30,4 m o poloměru 9,5 m a nájezdním výjezdním poloměru 8,6 m  
   Obr. 7 Kruhový objezd  Napojení se z vedlejší komunikace (sjezd po silnici I/38) na hlavní silnici č. 602. Poloměr zatáčky je necelých 20 m .  
 Obr. 8 Sjezd ze silnice I/38 na komunikaci č. 602  Odbočení z hlavní komunikace č. 602 na vedlejší. Maximální poloměr zatáčky je  13,5 m.  
 Obr. 9 Napojení se z kom. č. 602 na vedlejší silnici 
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 Trasa ze Žuly Rácov na staveniště bude měřit necelých 21 km.  
  Obr. 10 Trasa ze Žuly Rácov na staveniště  Napojení se z vedlejší komunikace na hlavní komunikaci "Jihlavská", poloměr zatáčky je 10,5 m.  
 Obr. 11 Napojení se z ulice Na Mýtě na komunikaci Jihlavská  Kruhový objezd ve směru na Jihlavu (silnice č. 602) o délce 44 m, poloměru 21,7 m a nájezdním a výjezdním poloměru 12,6 m.  
   Obr. 12 Kruhový objezd  
 32 
Odbočeni z hlavní komunikace č. 602 na vedlejší, zatáčka má poloměr 9 m.  
 Obr. 13 Napojení se z komunikace č. 602 na vedlejší silnici  2.6 Přeprava autojeřábu  Autojeřáb TATRA AD 20 T s podvozkem Tatra 148 6x6 se na staveniště dopraví sám. Trasa povede z U Hlavního nádraží 4286/2,586 01 Jihlava na staveniště a měří necelých 7 km.  
  Obr. 14 Trasa autojeřábu na staveniště  Hned první křižovatka z ulice U hlavního nádraží na ulici Sokolovská, poloměr je  7,0 m. 
 Obr. 15 Křižovatka ulic U Hlavního nádraží a Sokolovská 
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Odbočení na sjezd na silnici I/38, poloměr zatáčky je 9,5 m  
  Obr. 16 Napojení se na komunikaci I/38  Napojení se z vedlejší komunikace (sjezd po silnici I/38) na hlavní silnici č. 602. Poloměr zatáčky je necelých 20 m .  
  Obr. 17 Sjezd ze silnice I/38 na komunikaci č. 602              
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 Odbočení z hlavní komunikace č. 602 na vedlejší. Maximální poloměr zatáčky je  13,5 m.  
  Obr. 18 Napojení se z kom. č. 602 na vedlejší silnici  2.7 Odvoz staveništního odpadu  Stavební odpad bude tříděn a odvážen do skládky Henčov u Jihlavy, kde si materiál převezmou. Trasa měří necelých 9 km. Materiál bude odvážen pomocí nákladního automobilu MAN T 06 26.343 FNLC 6x2.  
     Obr. 19 Trasa staveništního odpadu ze staveniště       
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Cesta ze skládky Henčov vede do obce Nové domky, kde se musíme napojit na silnici číslo 602. Rychlost na silnici je povolena 50 km/h a poloměr zatáčení je 8,5 m. Musíme dát přednost vozidlům jedoucí po hlavní silnici č. 602.  
 Obr. 20 Napojení se na silnici č. 602 ze skládky  Po silnici č. 602 se dostavíme do města Jihlavy. Tudy jedeme rovně po ulici Hradební odbočíme na světelném semaforu doleva, na ulici Benešova. Poloměr zatáčení je 10 m.  
  Obr. 21 Světelná křižovatka ulic Hradební a Benešova  Odbočení z hlavní komunikace č. 602 na vedlejší. Maximální poloměr zatáčky je  13,5 m.  
 Obr. 22 Napojení se z kom. č. 602 na vedlejší silnici    
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Stavba: 01 Rozpočet pro realizaci zastřešení bytového domu v obci Pístov
Objekt: 01 Plochá střecha
Rozpočet: 01 Rozpočet zastřešení bytového domu
Objednatel: Čeněk Vytlačil IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 12345678
DIČ:
Vypracoval: Tomáš Kratochvíl
Rozpis ceny
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % CZK
Snížená DPH 15 % CZK
Základ pro základní DPH 21 % CZK
Základní DPH 21 % CZK
Zaokrouhlení CZK
Cena celkem s DPH CZK
v dne    26 5 2016
Za objednatele
419 974,73
0,00
36 201,23
548 333,80 211 892,00
Za zhotovitele
0,00
0,00
0,00
0,00 36 201,23
760 225,80
0,00
159 647,00
0,20
919 873,00
760 225,80
128 359,07
Žižkova 14, 602 00, Brno
62 226,57
113 464,20
0,00
533 438,93
0,000,00
Položkový rozpočet stavby
190 585,64
Dodávka
Jdeme na to s.r.o.,
Montáž Celkem
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Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem %
3 HSV 64 966,92 32 014,49 96 981,41 13
4 HSV 13 318,05 3 565,70 16 883,75 2
63 HSV 50 074,10 10 296,74 60 370,84 8
99 HSV 0,00 16 349,64 16 349,64 2
712 PSV 157 391,99 49 820,69 207 212,68 27
713 PSV 239 959,82 55 788,22 295 748,04 39
721 PSV 6 221,74 236,21 6 457,95 1
762 PSV 8 489,94 4 083,44 12 573,38 2
767 PSV 7 911,24 3 535,64 11 446,88 2
ON ON 0,00 36 201,23 36 201,23 5
Cena celkem 548 333,80 211 892,00 760 225,80 100
Ostatní náklady
Izolace tepelné
Vnitřní kanalizace
Konstrukce tesařské
Konstrukce zámečnické
Vodorovné konstrukce
Podlahy a podlahové konstrukce
Staveništní přesun hmot
Živičné krytiny
Svislé a kompletní konstrukce
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S: 01
O: 01
R: 01
P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJCelkem Dodávka Dodávka celk. Montáž Montáž celk. Nhod / MJ Nhod celk.Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 96 981,41 64 966,92 32 014,49 103,911 311412114R00 Sendwix P, zdivo tl. 240 mm, EPS tl. 160 mm,omítka m2 44,28375 2 190,00 96 981,41 1 467,06 64 966,92 722,94 32 014,49 2,35 103,91
Atika : (8,08+1,0+2,5+1,0+8,08+12,08+4,62+2,0+9,58+2,0+4,46+12,08)*0,625 42,17500
ztratné : 0,05 2,10875Díl: 4 Vodorovné konstrukce 16 883,75 13 318,05 3 565,70 10,892 273326131RU1 Věnec z betonu železového C25/30, XC4 odolnost proti korozi způsobené karbonací m3 2,49928 2 795,00 6 985,49 2 547,57 6 367,09 247,43 618,40 1,05 2,63ŽB věnec : (8,08+1,0+2,5+1,0+8,08+12,08+4,62+2,0+9,58+2,0+4,46+12,08)*0,24*0,15 2,42928
ztratné : 0,07 0,07000
3 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 t 0,29841 33 170,00 9 898,26 23 293,31 6 950,96 9 876,69 2 947,30 27,67 8,26
vodorovná výztuž : (67,48*4*0,89)/1000 0,24023
třmínky 532 mm : (((67,48/0,25)*0,523)*0,22)/1000 0,03106
ztratné : 0,1 0,02713
Položkový rozpočet 
Rozpočet pro realizaci zastřešení bytového domu v obci Pístov
Plochá střecha
Rozpočet zastřešení bytového domu
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 60 370,84 50 074,10 10 296,73 17,094 631571005R00 Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) m3 22,61080 2 670,00 60 370,84 2 214,61 50 074,10 455,39 10 296,73 0,76 17,09
SBS MAP samolepící vodorovně : ((2*9,1)+(1*7,6)+(1*7,6)+(9,09*10,6)+(9,09*10,6))*0,1 22,61080Díl: 99 Staveništní přesun hmot 16 349,64 0,00 16 349,64 19,615 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 63,86580 256,00 16 349,64 0,00 0,00 256,00 16 349,64 0,31 19,61Díl: 712 Živičné krytiny 207 212,68 157 391,99 49 820,69 148,09
6 711111001RT1 Penetrační nátěr, 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci m2 278,40500 8,20 2 282,92 0,00 0,00 8,20 2 282,92 0,03 7,66
vodorovná plocha : (2*9,1)+(1*7,6)+(1*7,6)+(9,09*10,6)+(9,09*10,6) 226,10800
svislá plocha : (8,08+1,0+2,5+1,0+8,08+12,08+4,62+2,0+9,58+2,0+4,46+12,08)*0,775 52,297007 712331101R00 Povlaková krytina střech do 10°, AIP na sucho m2 278,40500 6,00 1 670,43 0,00 0,00 6,00 1 670,43 0,02 5,85
SBS MAP samolepící vodorovně : (2*9,1)+(1*7,6)+(1*7,6)+(9,09*10,6)+(9,09*10,6) 226,10800SBS MAP samolepící svisle : (67,48*0,775) 52,29700
8 712341559R00 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením m2 550,39940 75,10 41 334,99 10,02 5 515,00 65,08 35 819,99 0,20 110,08
SBS MAP vodorovně : (2*9,1)+(1*7,6)+(1*7,6)+(9,09*10,6)+(9,09*10,6) 226,10800
SBS MAP svisle : (67,48*0,775) 52,29700
OAP vodorovně : (2*9,1)+(1*7,6)+(1*7,6)+(9,09*10,6)+(9,09*10,6) 226,10800
OAP svisle : (8,08+1,0+2,5+1,0+8,08+12,08+4,62+2,0+9,58+2,0+4,46+12,08)*0,68 45,886409 713191100R00 Položení separační textílie m2 236,23000 22,80 5 386,04 0,00 0,00 22,80 5 386,04 0,07 16,54
Vodorovná plocha : (2*9,1)+(1*7,6)+(1*7,6)+(9,09*10,6)+(9,09*10,6) 226,10800
Svislá plocha : (67,48*0,150) 10,12200
10 11163230R Nátěr asfaltový penetrační DEKPRIMER kg 283,97310 43,10 12 239,24 43,10 12 239,24 0,00 0,00 0,00 0,00
vodorovná plocha : (2*9,1)+(1*7,6)+(1*7,6)+(9,09*10,6)+(9,09*10,6) 226,10800
svislá plocha : (8,08+1,0+2,5+1,0+8,08+12,08+4,62+2,0+9,58+2,0+4,46+12,08)*0,775 52,29700ztratné : 0,02 5,56810
11 62831115R Pás asfaltovaný oxidovaný  DEKBIT Al S 40 m2 312,79356 93,00 29 089,80 93,00 29 089,80 0,00 0,00 0,00 0,00
OAP vodorovně : (2*9,1)+(1*7,6)+(1*7,6)+(9,09*10,6)+(9,09*10,6) 226,10800
OAP svisle : (8,08+1,0+2,5+1,0+8,08+12,08+4,62+2,0+9,58+2,0+4,46+12,08)*0,68 45,88640Ztratné + překryvy : 0,05+0,1 40,79916
12 628522503R Pás modif. asfalt Elastek 50 special dekor modroze m2 320,16575 180,50 57 789,92 180,50 57 789,92 0,00 0,00 0,00 0,00
SBS MAP natavený vodorovně : (2*9,1)+(1*7,6)+(1*7,6)+(9,09*10,6)+(9,09*10,6) 226,10800SBS MAP natavený svisle : (67,48*0,775) 52,29700
ztratné + překryvy : 0,05+0,1 41,76075
13 62852268R Pás modifikovaný asfalt samolep Glastek 30 sticker m2 320,16575 141,00 45 143,37 141,00 45 143,37 0,00 0,00 0,00 0,00
SBS MAP samolepící vodorovně : (2*9,1)+(1*7,6)+(1*7,6)+(9,09*10,6)+(9,09*10,6) 226,10800SBS MAP samolepící svisle : (67,48*0,775) 52,29700
Ztratné + překryvy : 0,05+0,1 41,76075
14 69366198R Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 236,48000 32,20 7 614,66 32,20 7 614,66 0,00 0,00 0,00 0,00
vodorovná plocha : (2*9,1)+(1*7,6)+(1*7,6)+(9,09*10,6)+(9,09*10,6) 226,10800
svislá plocha : (67,48*0,150) 10,12200
Ztratné + překryvy : 0,05+0,2 0,25000
15 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t     4,94831 942,00 4 661,31 0,00 0,00 942,00 4 661,31 1,61 7,96Díl: 713 Izolace tepelné 295 748,04 239 959,82 55 788,22 173,8216 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK m2 1 061,01490 93,90 99 629,30 42,94 45 559,98 50,96 54 069,32 0,16 169,76
EPS 100 S tl. 30 mm : (12,8+18,28+8,51)*0,03 1,18770
EPS 100 S tl. 60 mm : (24,16+16,80) 40,96000
EPS 100 S tl. 90 mm : (18,69+20,80) 39,49000
EPS 100 S tl. 120 mm : (9,09+15,42+226,1+226,1) 476,71000
EPS 100 S tl. 150 mm : (9,09+20,37) 29,46000
EPS 100 S tl. 180 mm : (31,01) 31,01000
Spádové klíny : (2*9,1)+(1*7,6)+(1*7,6)+(9,09*10,6)+(9,09*10,6)+99,61+88,4+8,51 422,62800EPS 100 S tl. 80 mm (svislá) : (67,48*0,24) 16,19520
Náběhové klíny : (67,48*0,05) 3,37400
Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.
17 28375704R Deska izolační stabilizov. EPS 100S  1000 x 500 mm m3 77,97205 2 040,00 159 062,98 2 040,00 159 062,98 0,00 0,00 0,00 0,00
EPS 100 S tl. 30 mm : (12,8+18,28+8,51)*0,03 1,18770
EPS 100 S tl. 60 mm : (24,16+16,80)*0,06 2,45760
EPS 100 S tl. 90 mm : (18,69+20,80)*0,09 3,55410
EPS 100 S tl. 120 mm : (9,09+15,42+226,1+226,1)*0,12 57,20520
EPS 100 S tl. 150 mm : (9,09+20,37)*0,15 4,41900
EPS 100 S tl. 180 mm : (31,01)*0,18 5,58180
EPS 100 S tl. 80 mm (svislá) : (67,48*0,24)*0,08 1,29562
Ztratné : 0,03 2,27103
18 28375971R Deska spádová EPS 100 S Stabil m3 15,24075 2 260,00 34 444,10 2 260,00 34 444,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Spádové klíny 50/80 : 0,065*219 14,23500
Spádové klíny 20/50 : 0,035*8 0,28000
ztratné : 0,05 0,72575
19 28375980R Klín pro hrany EPS 50 x 50 x 1000 mm m 70,85400 12,60 892,76 12,60 892,76 0,00 0,00 0,00 0,00
OAP svisle : (8,08+1,0+2,5+1,0+8,08+12,08+4,62+2,0+9,58+2,0+4,46+12,08) 67,48000
Ztratné : 0,05 3,37400
20 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t     2,21793 775,00 1 718,90 0,00 0,00 775,00 1 718,90 1,83 4,06Díl: 721 Vnitřní kanalizace 6 457,95 6 221,74 236,21 0,7221 721233115R00 Vtok střešní PVC D 110 mm kus 2,00000 1 635,00 3 270,00 1 561,17 3 122,34 73,83 147,66 0,23 0,45
Střešní vtok : 2 2,00000
22 721239101R01 Kus prodlužovací PP HL65H s živičným pásem, ke střešnímu vtoku pro 2plášť. střechu kus 2,00000 1 591,00 3 182,00 1 549,70 3 099,40 41,30 82,60 0,13 0,25Nástavec : 2 2,00000
23 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t     0,01166 510,00 5,95 0,00 0,00 510,00 5,95 1,52 0,02
Díl: 762 Konstrukce tesařské 12 573,38 8 489,94 4 083,44 11,4124 762342203R00 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm m2 16,19520 50,70 821,10 0,00 0,00 50,70 821,10 0,16 2,53
Střešní latě : 67,48*0,24 16,19520
25 762441111R00 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,přibíjením m2 32,39040 77,40 2 507,02 0,00 0,00 77,40 2 507,02 0,24 7,81
Obložení osb deskami : 67,48*0,48 32,39040
26 60517111R Lať střešní 40x60 mm m3 0,34655 5 765,00 1 997,86 5 765,00 1 997,86 0,00 0,00 0,00 0,00
Stojatá lať : 0,04*0,06*67,48 0,16195
Ležatá lať : 0,04*0,06*67,47 0,16193
Ztratné : 0,07 0,02267
27 60725016R Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm m2 32,46040 200,00 6 492,08 200,00 6 492,08 0,00 0,00 0,00 0,00
OSB deska : 67,48*0,48 32,39040
Ztratné : 0,07 0,07000
28 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t     0,61259 1 233,00 755,32 0,00 0,00 1 233,00 755,32 1,75 1,07Díl: 767 Konstrukce zámečnické 11 446,88 7 911,24 3 535,65 10,8329 767422111R00 Montáž opláštění - oplechování atiky m 67,48000 51,30 3 461,72 3,18 214,59 48,12 3 247,14 0,15 9,99
Oplechování atiky : 67,48 67,48000
30 13814183R Plech Pz jakost 10004.2 tl.0,55 mm, povlak 275g/m2 t 0,27836 27 650,00 7 696,65 27 650,00 7 696,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Pz plech tl. 0,55 : ((67,48*0,625*0,0055)/0,001)/1000 0,23196
(((67,48*0,625*0,0055)*0,2)/0,001)/1000 0,04639
31 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t     0,28038 1 029,00 288,51 0,00 0,00 1 029,00 288,51 3,01 0,84Díl: ON Ostatní náklady 36 201,23 0,00 36 201,23 0,0032 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 36 201,23 36 201,23 0,00 0,00 36 201,23 36 201,23 0,00 0,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
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  1  Obecné informace  1.1 Identifikační údaje  Název stavby:   Bytový dům v obci Pístov u Jihlavy  Místo stavby:   Pístov u Jihlavy, parcela č. 279/8 k.ú. Pístov u Jihlavy, okres     Jihlava, kraj Vysočina  Stavebník:   Jdeme na to, s.r.o.     Žižkova 14, 602 00, Brno     IČO: 12345678  Zpracovatel dokumentace: Tomáš Kratochvíl (hlavní projektant)     Projektová činnost ve výstavbě     Na Tržišti 303, 588 65, Nová Říše     IČO: 12345678  Charakter stavby:   Novostavba  Účel stavby:   Bydlení  1.2 Obecné informace o stavbě  Zastavěná plocha:  242 m2   Obestavěný prostor:  1044 m2  Počet podlaží:   3 nadzemní podlaží  Dělení stavby na stavební objekty:   SO01: Bytový dům - plochá střecha  SO02: Parkovací plocha  SO03: Vodovodní přípojka  SO04: Kanalizační přípojka  SO05: Přípojka pro elektrické vedení NN  SO06: Přípojka pro plynovod STL  SO07: Oplocení pozemku   Bytový dům bude postaven v obci Pístov u Jihlavy, parcela č. 279/8 k.ú. Pístov u Jihlavy. Parcela je ve vlastnictví investora. Pozemek je situovaný vchodem na severní-severovýchodní stranu. Na východní straně je zastavěné území, na jižní a západní straně se nachází les. Objekt je přístupný ze severní strany silnicí p.č. 283/1. Plocha parcely je rovinatá s nadmořskou výškou 525 m.n.m.  Světlá výška podlaží je 2,75 m a výška budovy je 9,9 m. Objekt slouží k bydlení. První podlaží je bezbariérové a nacházejí se tu dva byty. Druhé podlaží už není řešeno jako bezbariérové a nacházejí se tu 3 byty stejně jako v podlaží třetím. 
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   Konstrukční řešení:   Vodorovné konstrukce   Stropní konstrukce bude provedena jako monolitická deska prostě podepřená z   betonu C25/30 stupně prostředí XC4 - střídavě mokré a suché tl. 250 mm dle   statického výpočtu, který není součástí mé bakalářské práce.    Střecha   Jednoplášťová plochá nepochozí se spádovou vrstvou z EPS klínů. Touto   konstrukcí se zabývám detailněji v technologickém předpise.   1.3 Obecná informace o procesu   Plochá střecha je provedena na stropní konstrukci tl. 250 mm z monolitického betonu C 25/30 stupně prostředí XC4. Atika je z vápenopískových kvádrů SENDWIX tl. 240 mm a výšky 600 mm. Konstrukci ztužuje ve vodorovném směru žb věnec z betonu C25/30 stupně prostředí XC4 tl. 240 mm a výšky 150 mm.  Jako první opatření je proveden penetrační nátěr DEKPRIMER po celé vodorovné a svislé ploše. Na něj se celoplošně nataví oxidovaný asfaltový pás DEKBIT AL S 40 tl. 4,0 mm. Poté je dle kladečského plánu položena tepelná izolace EPS 100 S tl. 240 mm, tj 2 x 120 mm a EPS 100 S klíny, které jsou vyrobeny na zakázku. Spojení tepelné izolace je pomocí lepidla PUK. Konstrukce má stejný spád 3%. Dále je položena 1. vrstva hydroizolačního souvrství z sbs modifikovaného asfaltového pásu GLASTEK 30 STICKER ULTRA tl. 3,0 mm, který je samolepící. Na něj navazujeme 2. hydroizolační vrstvou z sbs modifikovaného asfaltového pásu ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR tl. 5,3 mm, který se celoplošně nataví na podklad. Konstrukce se přitíží praným říčním kamenivem tl. 100 mm na ochrannou textilii ze 100% polypropylenu.  Atika se zaizoluje tepelným polystyrenem EPS tl. 80 mm a vytvoří se spád pomocí osb desek na hodnotu 5%. Oplechování atiky je z pozinkovaného plechu tl. 1,0 mm.  2  Připravenost a převzetí pracoviště  2.1  Připravenost staveniště    Na staveniště je přístupová cesta ze silnice p.č. 283/1 uzamykatelnou bránou. Celý objekt je zabezpečen proti vstupu cizím osobám mobilním oplocením výšky 2,0 m. K objektu slouží pouze jeden vjezd. Staveništní komunikace je tvořeno ze štěrkopískového kameniva frakce 16/32 mm a je zhutněna. Maximální rychlost po staveništi je 30 km/h a u výjezdu ze stavby je brát zřetel na dopravní značení. U vjezdu na staveniště jsou stavební buňky pro stavbyvedoucího, sanitární zařízení a buňka pro zaměstnance. Jsou zde zřízeny staveništní inženýrské sítě a to elektrické napětí, které je napojeno na staveništní buňky, stavební výtah, míchačku a pro ruční stroje. Elektrika NN vede po povrchu a přes komunikaci vede v chráničce. Vodovod je napojený na sanitární buňku a k místu odběru vody. Splašková kanalizace je napojena na sanitární zařízení. Dále jsou na staveništi umístěny plochy pro uskladnění materiálu. Venku se skladuje zdivo, písek, kamenivo. Zdivo je skladované na palteách, 
 49 
které jsou umístěny blízko stavebního výtahu. Jsou položeny na terénu, který je rovinatý. Písek je složený na pásech linolea, který je umístěný u stavební míchačky na beton. Písek bude dovezený na stavbu v pytlích, které se složí u objektu blízko budoucího postavení autojeřábu. Ostatní materiál je skladován uvnitř objektu. Jedná se zejména o asfaltové pásy, separační textílii, penetraci, tepelnou izolaci, materiál k oplechování atiky, osb desky, spojovací materiál, veškeré nářadí potřebné k procesu střechy. Nezbytnou součástí staveniště je místo pro stavební odpad, kde budou připravené pytle na odpad asfaltových pásu, tepelné izolace. Pro komunální odpad budou sloužit dvě popelnice, které se každý týden vyvezou.  2.2 Připravenost pracoviště    Před započetím prací musíme zkontrolovat připravenost stropní konstrukce, která tvoří podklad pro střešní vrstvu. Ujistíme se, že je beton patřičně vyschlý a jeho vlhkost není větší, jak 6%, protože ho uzavřeme asfaltovým pásem a to by nám už nevyschl. Pokud nebude dostatečně vyschlý, počkáme se započetím prací. Dále kontrolujeme rovinnost betonu na dvou metrové lati, kde je odchylka ± 5 mm. Zkontrolujeme, zda jsou na střeše otvory pro umístění střešních vtoků a zda jsou provedeny správně a zda jich je tolik, jako ve výkresové dokumentaci. Odpadní kanalizace a komíny musí být dokončeny.   3 Materiál, doprava, skladování   3.1 Výpis materiálu   Zdivo  Sendwix 8 DF-LD:   42,2  =>709 ks => 15 palet Sendwix 2 DF-LD:   -  => 24 ks => 1/2 palety  Lepidlo  ZM 921 - SX:    32,4  => 133 kg => 6 pytlů     Malta  ZM 920:    16,2  => 315 kg => 8 pytlů  Fasádní polystyren  EPS 70 F tl. 160 mm:   52,3  => 35 balení  Izolace proti vodě  penetrace:     278,4 m2  => 55,7 kg => 5 ks (12 kg/1 bal) oxidovaný AP:    312,8 m2  => 32 ks => 2 palety + 2 role modif. AP 1. vrstva:   320,2 m2 => 33 ks => 1 paleta + 13 rolí modif. AP 2. vrstva:   320,2 m2 => 33 ks => 1 paleta + 13 rolí geotextílie:    236,5 m2 => 3 ks   
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  Tepelná izolace  z EPS 100 S tl. 240 mm (2x120 mm):  452,12 m2 => 227 bal tl. 30 mm:    39,6 m2 => 20 bal  tl. 60 mm:    41 m2  => 21 bal tl. 90 mm:    39,5 m2 => 20 bal  tl. 120 mm:    24,5 m2 => 13 bal tl. 150 mm:    29,5 m2 => 15 bal tl. 180 mm:    31 m2  => 16 bal  z EPS 100 S spádových klínů - 20/50 mm:    8 m2  => 8 ks - 50/80 mm:    218,11 m2 => 219 ks  svislá izolace z EPS 100 S tl. 80 mm:    16,2 m2 => 9 bal  OSB desky tl. 22 mm (2500 x 1200 mm): 32,5 m2 => 15 ks  Střešní latě   lať střešní 40 x 60 mm:  135 m  Plech Pz tl. 1,0 mm (1,25 x 2,5 m):  0,28 t  => 15 ks  Stabilizační vrstva říční kamenivo fr. 16/32 mm: 22,6 m3 => 16 ks pytlů (16 tun)  Cement portlandský směsný cement 32,5R: 375 kg  => 15 ks  Písek frakce 0-4 mm:   1125 kg  3.2 Doprava  Primární doprava    Veškerý sortiment bude na stavbu dovezen ze stavebnin DEKTRADE a.s. Na Hranici 4966/33 v Jihlavě pomocí nákladního automobilu MAN 8x4 s hydraulickou rukou pro skládání palet. Jedná se o Zdivo, asfaltové pásy, tepelnou izolaci, oplechování atiky, cement, lepidlo, střešní vpusti, penetrace, geotextílie, spojovací materiál, lepidlo puk. Dále je na stavbu přivezen písek, štěrkopísek, prané říční kamenivo ze Žula Rácov, s.r.o.  
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  Sekundární doprava  Ve vodorovném směru po staveništi je doprava materiálu pomocí koleček ze skládky k výtahu. Na skládku nám osadí materiál nákladní automobil s hydraulickou rukou.  Vertikální doprava je řešena pomocí stavebního výtahu GEDA 500 z/zp, jak materiálu, tak osob. Mobilní jeřáb nám zvedne pytle s kamenivem k přitížení konstrukce.  3.3 Skladování   Skladování materiálu na staveništi je řešeno pomocí staveništních skládek. Skladovací plochy jsou zobrazeny na výkrese (viz ZS). Venku budeme skladovat materiál pro zdění na paletách (SP - 1), které jsou umístěny blízko výtahu a stojící na terénu. Písek bude složený na starém linoleu u stavební míchačky na beton (SP - 2). Pytle s kamenivem se položí pomocí hydraulické ruky z nákladního automobilu na určené místo (SP - 3), celkem 16 pytlů. První dovezená várka bude po 8 pytlích a později se doveze zbytek 8 pytlů s kamenivem. Ostatní materiál je skladovaný uvnitř objektu, který bude dopravován pomocí koleček ke stavebnímu výtahu.   Materiál bude ve vnitřních prostorách uzamčen proti odcizení a chráněn vůči klimatickým podmínkám. Ve venkovních prostorách bude chráněn proti klimatickým vlivům plachtami.   Asfaltové pásy musí být skladovány ve svislé poloze a na rovném podkladu. Tepelná izolace se umístí taktéž uvnitř objektu a naskládá se na sebe. Materiál k oplechování atiky umístíme na paletu na sebe, stejně jako osb desky. Budou zde umístěny i spojovací materiály jako jsou hřebíky vruty, nýty, lepidlo a cement, opět položeny na sobě.  4  Pracovní podmínky  4.1 Obecné pracovní podmínky   Před započetím práce budou zaměstnanci seznámeni s BOZP a řádně proškoleni. Jejich nedílnou výbavou budou pracovní pomůcky, vesty a přilba.   Pracovní doba staveniště bude od 7:00-11:30 - 12:00-15:30, tj. 8 hodinová doba s půlhodinovou přestávkou.  Stavba se bude provádět při vhodných klimatických podmínkách. Musí být dobrá viditelnost, která nesmí být horší jak 30 m. Nesmí pršet, protože nánosy deště by nám znemožňovaly práci na střeše. Vítr nesmí přesáhnout rychlost 11 m/s.   4.2 Pracovní podmínky procesu   Stropní konstrukce tvořící podklad pro střešní konstrukci musí být únosný a splňovat pevnost, která po 5 dnech tvoří alespoň 80%. Podklad musí být rovný a zbavený nečistot. Vlhkost musí být odstraněna nebo nesmí překročit hranici 5%. Při betonování žb věnce nesmí klesnout teplota pod 5°C, potom bychom museli použít plastifikátory. U betonování musíme hlídat teplotu, protože když nám překročí teplota nad 30°C, beton začne vysychat, tudíž ho musíme kropit vodou v pravidelných intervalech. U provádění asfaltových pásů je dovoleno pracovat i při nízkých teplotách 
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než 5°C, ale doporučená hodnota je 5°C. Tepelná izolace se provádí při teplotě alespoň 5°C, protože jinak by se desky nespojily s lepidlem.  5 Personální obsazení  5.1 Složení pracovní čety   Izolatér  4  stavební dělník 2  zedník   2   tesař   2  klempíř  2  pomocný dělník 2  6 Stroje, nářadí, pracovní pomůcky  6.1 Stroje   nákladní automobil MAN s hydraulickou rukou  stavební výtah GEDA 500 z/zp  mobilní jeřáb Tatra AD 20 T  míchačka o objemu 180 l  6.2 Nářadí   motorová pila  příklepová vrtačka  vrtačka AKU  hořák na propan-butan + bomba  ruční pila  nůžky na plech  ohýbačka  pájka  6.3 Pracovní pomůcky   ochranná přilba  pracovní rukavice  ochranné brýle  pracovní oblečení  reflexní vesta  pracovní obuv (při provádění asfaltových pásů bude obuv opatřena měkkou podrážkou)   Bližší specifikace strojů bude v části 7 - stavební stroje     
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   7  Pracovní postup  7.1 Podklad   Stropní konstrukce, která tvoří podklad pro plochou střechu musí splňovat tyto  parametry:    vlhkost podkladu nesmí být větší než 6%  pevnost betonu musí být 80%  konstrukce musí být únosná pro budoucí zátěž  rovinatost na 2m lati nesmí být větší jak ± 5 mm  hladký, čistý a suchý povrch  zkontrolujeme prostupy pro střešní vpusti a odpadní trubky a komíny  7.2 Stavba atiky  Pomocí nivelace zjistíme výšky rohů konstrukce. Od nejvyšší výšky začneme nanášet maltu ZM 920 mezi dvě zakládací soupravy. Maltu srovnáváme pomocí hliníkové latě. Výška po nanesení malty musí být po celém obvodu stejná.  Nejprve osadíme cihlu 2DF-LD v rohu do malty. Na ní osadíme druhou tvarovku do lepidla ZM 921 - SX. Svislost a rovinnost kontrolujeme pomocí vodováhy a gumové paličky.  K položené rohové cihle připojíme cihlu 8DF-LD (248x240x248) , kde se musí styčná spára promaltovat a pokládka tvarovek je podle vodorovného provázku. Vytékající malta po přiťuknutí tvarovky se musí odstranit.    
  Nyní se osazují cihly 8DF-LD na pero a drážku na každou stranu objektu. Vazba druhého rohu je dle stejných tvarovek, jenž jsou umístěny kolmo na tvarovky v 1. vrstvě. Nanášení lepidla je pomocí zubové stěrky. Spotřeba lepidla je nanášena v takové délce, kolik zvládneme udělat. Provedeme 2 vrstvy zdiva 8DF-LD a poté 3. vrstva se seřízne na polovinu výšky pomocí řezačky (diamantová pila), která bude na stavbu zapůjčena od firmy KM Beta a.s. Součástí této konstrukce je i zateplení z vnější strany pomocí fasádního polystyrenu EPS tl. 160 mm. 
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Po zhotovení atiky ze systému SENDWIX P se stěna opatří dvěma otvory pro umístění pojistného přepadu dle projektové dokumentace.   7.3 Betonování věnce  Na hotové zdivo provedeme žb věnec tl. 240 mm a výšky 150 mm. Beton je vyráběn přímo na staveništi v míchačce o objemu 180 l a na střešní konstrukci je dopravován pomocí stavebního výtahu a koleček. Beton se skládá z portlandksého směsného cementu II/B-M 32,5R, betonářského písku frakce 4-8 mm a vody. Poměr betové směsi je 25:75:10,75 v kg. Celkem bude vyrobeno 15 míchaček betonové směsi a 36 x se dopraví pomocí koleček na střešní konstrukci. Vyrobený beton se bude lít pomocí fanky do předem připraveného dřevěného bednění, které se zhotoví na stavbě. Bednění se skládá ze smrkového dřeva (prken), spojeného svlaky a ztužený ocelovým drátem. Ve vnitř konstrukce je rozpěra. Hutnění betonové směsi je pomocí propichování ocelovou tyčí. Technologická přestávka bude probíhat po dobu 3 dní. Další práce na věnci nezačnou dříve, než bude mít beton vlhkost min. 6%.  7.4 Penetrace asfaltovou penetrační emulzí  Nanášení penetrace DEKPRIMER provádíme válečkem při minimální teplotě +5°C. Před natíráním musíme nádobu (12 kg) promíchat. Stropní konstrukce musí být zbavena nečistot, vody a ostrých hran. Tvoří podklad pro lepší přilnavost vrstev nad ní. Zdivo nejprve omítneme, necháme vyschnout a pak naneseme nátěr penetrace. Než začneme s pokládkou asfaltových pásů, musíme nechat podklad vyschnout. Spotřeba materiálu je 0,2 kg/m2.   7.5 Osazení střešních vpustí  Střešní vpusť TOPWET se osadí přírubou na stropní konstrukci. Připevní se pomocí kotevních šroubů. Mezeru mezi vpustí a stropní konstrukcí se zaizoluje tepelnou izolací.  Přidá se nástavec a napojení střešní vpusti na hydroizolační souvrství se provádí pomocí integrované manžety z asfaltového pásu celoplošným natavením manžety mezi souvrství SBS modifikovaných asfaltových pásů. Minimální přesah je 120 mm. Osazení ochranného nerezového koše musí být alespoň 40 mm nad vrstvu kameniva frakce 16/32 mm. Střecha se bude nejméně dvakrát ročně kontrolovat, jestli neprobíhá zanášení nečistot. Vpusť se opatří vyhřívaným zařízením na vypínač. Dále provedeme osazení odpadního potrubí.   7.6 Natavení OAP   Oxidovaný asfaltový pás DEKBIT AL S 40 tl. 4,0 mm natavíme celoplošně na plochu stropní konstrukce a zdiva, které jsou opatřeny penetračním nátěrem. Ujistíme se, že je nátěr dostatečně vyschlý. V ploše se pásy překrývají o 100 mm v podélném i příčném směru. Roli pásu vezmeme doprostřed konstrukce, rozvineme, zmotáme jednu polovinu do středu konstrukce a pak pomocí ručního hořáku na propan butan přejíždíme asfaltový pás, aby při rolování po konstrukci přilnul k podkladu. Takhle to provedeme i s druhou polovinou pásu. Atika se opatří také asfaltovým pásem a to do 
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výšky 150 mm nad hlavní hydroizolační souvrství. Svislá část není potřeba kotvit, protože atika má malou výšku. Velikost prostupujících konstrukcí jednoduše vyřízneme. Teplota vzduchu a podkladu při provádění této vrstvy by neměla klesnout pod 5°C a do povrchové teploty maximálně 50°C.   7.7 Pokládka spádových klínů   Nyní postupujeme dle kladečského plánu (viz výkres - Kladečský plán). Klíny jsou vyrobeny na zakázku a to dva typy, 20/50 a 50/80 mm, půdorysného rozměru 1000 x 1000 mm z tepelné izolace EPS 100 S. Střecha má jednotný sklon 3%. Opět je spojení na polyuretanové lepidlo. Polystyren bude potřeba řezat na správný tvar. Desky bude třeba v nějakých místech podložit polystyrenem EPS 100 S (viz výkres - Kladečský plán)  7.8 Pokládka tepelné izolace   Tato část vrstvy se provede z pěnového polystyrenu EPS 100 S tl. 240 mm, tj. 2 x 120 mm. Velikost desky je 500 x 1000 mm. Polystyren bude spojen s asfaltovými pásy pomocí polyuretanového lepidla PUK a mezi sebou. Kladení polystyrenu je tak, že se vrstvy překrývají o polovinu desky, jak v podélném, tak příčném směru. Nesmí být svislá spára přes celou tloušťku tepelné izolace. U prostupujících konstrukcí se do polystyrenu vyřízne otvor a následně se usadí. Případné mezery se vyplní PUR pěnou.   7.9 Zaizolování atiky   Izolaci atiky provedeme stejným polystyrenem, tj. EPS 100 S tl. 80 mm. Bude zateplena celá výška atiky 780 mm. Přilepení desky je pomocí polyuretanového lepidla a pomocí kotevního systému ETICS, kde se připevní každá deska dvěma plastovými trny. Postupuje se tak, že se nalepí deska, provrtá se díra do atiky, zasune se plastová hmoždinka a zatluče se plastovým trnem.  7.10 Provedení náběhových klínů   U atiky, po celé délce konstrukce se provede náběhový klín, který má rozměry 50 x 50 x 1000 mm. Klín se přilepí pomocí polyuretanového lepidla PUK. Funkce náběhového klínu je ta, aby přechod hydroizolační vrstvy nebyl v pravoúhlém úhlu.  7.11 Vytvoření spádu atiky   Spád bude dle projektové dokumentace 5 %. Docílíme ho tím, že na atiku přišroubujeme střešní lať. Jedna lať bude položená na ležato a druhá bude postavena na stojato. Střešní latě budou připevněny k ŽB věnci. Prostor mezi latěmi se vyplní ze zbytků tepelné izolace a přilepí se pomocí lepidla PUK.    7.12 Obložení atiky osb deskami   Deska je tl. 22 mm. Potřebné rozměry si z desek 1200 x 2500 nařeže sám pracovník motorovou pilou. Jsou přibity pomocí hřebíků do střešních latí. Na tuto konstrukci pak bude vyvedeno hydroizolační souvrství. 
 56 
    7.13 1. hydroizolační souvrství   Je tvořeno SBS modifikovaným asfaltovým pásem GLASTEK 30 STICKER ULTRA tl. 3,0 mm, který je samolepící. Pokládka je stejná jako u oxidovaného pásu (dle bodu 7.6), jen s tím rozdílem, že se odlepí páska, která chrání lepící stranu a přilepí se rukama. Atika je obložena tímto pásem bez kotvení kvůli malé výšce. Zde je doporučená teplota k provedení této vrstvy +10°C, povrchová teplota max. 50°C.  7.14 2. hydroizolační souvrství   Na samolepící pás opět celoplošně natavíme SBS modifikovaný asfaltový pás ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR tl. 5,3 mm. Postup druhého pásu je takový, že se musí překrývat s prvním pásem o polovinu šířky v podélném směru a v příčném směru min. 40 cm. Spoje musí vykazovat písmeno T, nikoli X. Hydroizolační souvrství se vytáhne na atiku až na horní vnější líc, kde je ukončena osb deska. Izolace bude min. ve 2 vrstvách(napojení na svislou konstrukci viz výkres - detail atiky). Teplota pro pokládku pásů je doporučena min. +5°C, povrchová teplota max. 50°C.  7.15 Prostupující konstrukce   1. vrstva hydroizolačního souvrství se v tom daném pruhu, kde se potká s prostupem ukončí 10 cm za prostupem a vyřízne se otvor pro prostup. Pak se přilepí. Navazujeme přesahem 10 cm na konec konstrukce. Další vrstva (2.) se provede úplně stejně, jen z druhé strany a celoplošně se nataví. Poté se udělají tzv. kalhotky, které se nataví na svislou i vodorovnou část. Svislá část se stáhne ocelovou objímkou a spodek se zahladí špachtlí ze zbytku natavené směsi. Poté se ještě jednou nataví pás o velikosti 30 cm, který prostrčíme prostupující konstrukcí a natavíme ve vodorovném směru. (viz detail - prostupující konstrukce)  
    Obr. 23 Princip napojení AP na prostupující konstrukci 
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     Obr. 24 Princip kalhotek  7.16 Montáž hydroizolace v rozích  Pro vnější roh postupujeme takto:   1, Musí být provedený oxidovaný asfaltový pás, jakožto 1. hydroizolační vrstva a musí být osazeny a přilepeny náběhové klíny   2, Na náběhový klín z polystyrenu se přilepí tvarovka číslo jedna. Všechny tvarovky se musí opracovat do patřičných rozměrů 
       Obr. 25 Univerzální tvarovka 1   3, Na první tvarovku se nataví 2. tvarovka shora, překrytí v ploše je 8 cm a překrytí shora je min. 3 cm 
   Obr. 26 Univerzální tvarovka 2 
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 4, Poté se nataví tvarovka číslo 1a a 1b z každé strany na roh. Hodnota X je délka náběhového klínu. V našem případě jsou rozměry 50 x 50 mm a tudíž přepona je délky 70 mm = X 
    Obr. 27 Rohová tvarovka 1a,1b  5, Jako u prvního a druhého postupu, stejně provedeme natavení tvarovky číslo 3 a 4  
    Obr. 28 Univerzální tvarovka 3,4   6, Jako poslední se nataví tvarovka číslo 2a a 2b  
    Obr. 29 Rohová tvarovka 2a,2b     
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Pro vnitřní roh postupujeme takto:   1, Opět se nataví první asfaltový pás a náběhový klín   2, Postup je stejný jako u předchozí varianty. Natavení tvarovky číslo 3 a přes ní natavení tvarovky číslo 2. Přesah min. 3 cm   3, Na vrchní líc atiky se osadí koutová tvarovka ze čtverce a následný výřez se ohne směrem do svislé části, viz obr.  
   Obr. 30 Koutová tvarovka 2   4, Provedení tvarovky 1a a 1b, přesah musí být min. 8 cm a nataví se   
   Obr. 31 Koutová tvarovka 1a,1b   5, Jako další se nataví tvarovka číslo 3, na ní tvarovka číslo 4, min. přesah 3 cm. Na atiku se nataví koutová tvarovka (viz obr.)  
   Obr. 32 Provedení koutu 
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  7, Jako poslední opatření se provede natavení pásů z tvarovek číslo 4a 4b  
    Obr. 33 Koutová tvarovka 4a,4b   7.17 Oplechování atiky   Provedeme z pozinkovaného plechu tl. 0,5 mm. Atikový plech RŠ 625 mm bude na stavbu dodaný hotový. Plech se osadí na příponky, které se provedou přímo na stavbě ze jmenovaného plechu. Příponky budou  provedeny šířky 50 mm a budou přišroubovány ocelovým pozinkovaným vrutem k osb desce. Rozteč příponek bude po 400 mm. Nýtovým spojem se spojí oplechování s příponkami, které budou pravidelně rozmístěny po celé konstrukci.  7.18 Oplechování komínu   7.19 Položení geotextilie    Ochranná textilie ze 100% polypropylenu FILTEK 300 se položí po celé ploše a na svislou část pouze 150 mm. Ukončení na svislé části konstrukce se zajistí textilní páskou. Jednotlivé pásy se překrývají o 200 mm.   7.20 Násyp kameniva   Tato vrstva přitíží konstrukci praným říčním kamenivem,kačírkem tl. 100 mm dle statického výpočtu. Kamenivo v pytlích se dopraví na střešní konstrukci pomocí autojeřábu. Jednotlivé pytle váží jednu tunu. Po vysypání kameniva na střešní konstrukci se kamenivo rozhrne rovnoměrně, aby tloušťka po celé ploše dosahovala 100 mm. U konstrukce atiky se v šířce jednoho metru po celém obvodě nanese kamenivo tloušťky 200 mm kvůli klimatickému zatížení od větru.           
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 8 Kontrola kvality  8.1 Vstupní kontrola   Kontrola zařízení staveniště  - zkontrolujeme, zda je pozemek oplocený, jsou na něm postaveny stavební buňky, inženýrské sítě, jestli jsou funkční, jestli jsou zhotoveny staveništní komunikace, skladovací plochy apod.   Kontrola projektové dokumentace  - na základě projektové dokumentace budeme postupovat ve výstavbě zastřešení, kontrolujeme materiál, prostupy, výšky a vše, co nás zajímá k provedení této etapy   Kontrola pracoviště    - pracoviště pro naší technologickou etapu musí být provedeno tak, aby    vykonávající práce na něm neohrozily životnost stavby nebo život pracovníků   Kontrola materiálu  - dodaný materiál zkontrolujeme dle výkazu výměr, dále provedeme kontrolu u skladování materiálu   kontrola strojů a nářadí  - na stavbě bude použit stavební výtah, zkontrolujeme, jestli je schopný plynulého režimu a zda je bezpečný. Dále kontrola stavební míchačky a dalších nářadí, které použijeme pro naši etapu zastřešení.   Kontrola podkladu  - podklad pro naši konstrukci tvoří žb deska tl. 250 mm, zkontrolujeme pevnost, vlhkost, rovinatost a estetický vzhled   Kontrola prostupujících konstrukcí  - ve stropní konstrukci prostupují odpadní potrubí, zkontrolujeme, zda je potrubí hotové a komíny, které musí být taktéž v dokončeném stavu.         
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 8.2 Mezioperační kontrola   Kontrola zdění atiky  - kontrolujeme svislost a rovinnost provádění zdění. Odchylka pro svislost je ±2 mm na dvou metrové lati. Styčné spáry v rohu zdění musí být promaltovány.    Kontrola žb věnce  - kontrola bednění, osazené výztuže, krytí výztuže a následně kontrola provádění betonování (poměr složek betonové směsi, konzistence, hutnění, ošetřování)   Kontrola penetrace  - zkontrolujeme, jestli je penetrace provedena po celé konstrukci dle technologického předpisu.   Kontrola osazení střešních vpustí  - pracovník je povinen osadit střešní vpusť dle technického listu výrobce nebo technologického předpisu.   Kontrola oxidovaného asfaltového pásu  - Kontrola překrytí asfaltových pásů a provádění natavení pásu a jeho spojení k podkladu.   Kontrola spádových klínů  - Osazení spádových klínů je do polyuretanového lepidla Puk. Rozmístění polystyrénových dílců je dle kladečského plánu. Sklon musí být 3%.   Kontrola tepelné izolace  - Kladení je do polyuretanového lepidla a izolace se musí překrývat tak, aby neprobíhala svislá spára po celé tloušťce desky. Sklon musí být 3%.   Kontrola zaizolování atiky  - Provede se pomocí pěnového polystyrenu a rovinnost polystyrénového dílce musí být ±2 mm/2m lati. Polystyren musí být správně ukotven a přilepen do lepidla.       
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 Kontrola provedení spádu na atice  - Kontrolujeme osazení střešních latí, tak že jedna musí být naležato a jedna ve svislé poloze. Jejich připevnění k ŽB věnci musí být pevné pomocí ocelových vrutů. Výsledný spád musí být 5%.  Kontrola obložení osb deskami  - Kontrolujeme tvar konstrukce, jeho šířku a připevnění ke střešním latím pomocí ocelových hřebíků. Spád desek musí udávat hodnotu 5%.   Kontrola provedení 1. hydroizolačního souvrství  - překryvy musí být min. 10 cm. Kontrolujeme spojení s podkladem, který se provádí ručně samolepícím pásem. Kontrola provedení kolem prostupů a v rozích, či koutech.    Kontrola 2. hydroizolačního souvrství  - překrývání spodních asfaltových pásů musí být o polovinu délky v podélném směru a min. 40 cm ve příčném směru. Kontrola provedení izolace k podkladu a provedení v koutech, rozích i u prostupů.   Kontrola těsnosti hydroizolačního souvrství  - Kontrolujeme pomocí zvonu, který zjistí, zda izolace těsní, či ne. Dále pomocí špachtle, zda je spoj přilepen po celé délce.   Kontrola oplechování atiky a komínu  - Kontrola provedení oplechování je pomocí vodováhy výsledného sklonu 5% a dále, jestli je prvek dostatečně pevný, připevněn k příponkám, kontrola příponek po celém obvodu konstrukce.   Kontrola položení geotextílie  Kontrola překrytí, které musí být 20 cm a připevnění textilie na atiku pomocí textilní pásky ve výšce 150 mm od hydroizolačního souvrtsví.   Kontrola rozmístění kačírku  - Kontrolujeme tloušťku kameniva po celé konstrukci.          
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8.3 Výstupní kontrola   Kontrola vzhledu  - kontrolujeme, jestli není na konstrukci mechanické poškození.   Kontrola funkčnosti střešních vpustí  - kontrola těsnosti u střešních vpustí pomocí zátopové zkoušky.  Podrobněji je tato část řešena v kapitole 8 - Kontrolní a zkušební plán    9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP  Před započetím pracovních úkonů se provede řádné proškolení zaměstnanců, kteří danou listinu podepíší. Neproškolení zaměstnanci nemohou vykonávat práci na staveništi. Týká se to především těchto předpisů a nařízení:   Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu  zdraví při práci na staveništi  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu  Zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o  zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - požadavky na bezpečný provoz a používání strojů na staveništi  Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. - kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky  Podrobněji se BOZP zabývám v kapitole č. 9 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci             
 65 
10. Vliv stavby na životní prostředí    Na staveništi nevznikne žádný nebezpečný odpad. Odpad, který vznikne řezáním se odveze na skládku k recyklaci. Komunální odpad se bude vyvážet každý týden. Stroje, jenž budou pracovat na pozemku stavby budou v dobrém stavu k užívání. Žádný olej z nich nepoteče.   Číslo odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu Původ odpadu Likvidace odpadu
 
170102 Cihly O Realizace stavebních prací Odvoz na skládku 170101 Beton O Realizace stavebních prací Odvoz na skládku 170405 Železo O Realizace stavebních prací Recyklace 200301 Komunální odpad O Provoz zařízení staveniště Odvoz na skládku 170203 Plast O Realizace stavebních prací Recyklace 170201 Dřevo O Realizace stavebních prací Odvoz na skládku 170604 Izolační materiály O Realizace stavebních prací Recyklace 150102 Plastové obaly O Realizace stavebních prací Recyklace 170405 Plech O Realizace stavebních prací Recyklace 191208 Textil O Realizace stavebních prací Recyklace 170302 Asfaltové směsi O Realizace stavebních prací Recyklace  11. Literatura  Použitá literatura i zdroje jsou uvedeny na konci bakalářské práce.          
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1  Obecné informace  1.1 Identifikační údaje  Název stavby:   Bytový dům v obci Pístov u Jihlavy  Místo stavby:   Pístov u Jihlavy, parcela č. 279/8 k.ú. Pístov u Jihlavy, okres     Jihlava, kraj Vysočina  Stavebník:   Jdeme na to, s.r.o.     Žižkova 14, 602 00, Brno     IČO: 12345678  Zpracovatel dokumentace: Tomáš Kratochvíl (hlavní projektant)     Projektová činnost ve výstavbě     Na Tržišti 303, 588 65, Nová Říše     IČO: 12345678  Charakter stavby:   Novostavba  Účel stavby:   Bydlení  1.2 Obecné informace o stavbě  Zastavěná plocha:  242 m2   Obestavěný prostor:  1044 m2  Počet podlaží:   3 nadzemní podlaží  Dělení stavby na stavební objekty:   SO01: Bytový dům - plochá střecha  SO02: Parkovací plocha  SO03: Vodovodní přípojka  SO04: Kanalizační přípojka  SO05: Přípojka pro elektrické vedení NN  SO06: Přípojka pro plynovod STL  SO07: Oplocení pozemku   Bytový dům bude postaven v obci Pístov u Jihlavy, parcela č. 279/8 k.ú. Pístov u Jihlavy. Parcela je ve vlastnictví investora. Pozemek je situovaný vchodem na severní-severovýchodní stranu. Na východní straně je zastavěné území, na jižní a západní straně se nachází les. Objekt je přístupný ze severní strany silnicí p.č. 283/1. Plocha parcely je rovinatá s nadmořskou výškou 525 m.n.m.  Světlá výška podlaží je 2,75 m a výška budovy je 9,9 m. Objekt slouží k bydlení. První podlaží je bezbariérové a nacházejí se tu dva byty. Druhé podlaží už není řešeno jako bezbariérové a nacházejí se tu 3 byty stejně jako v podlaží třetím.    
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Konstrukční řešení:   Základové konstrukce   Jsou tvořeny z betonu C16/20 stupně prostředí XC2 - mokré, občas suché.  Základy jsou provedeny do nezámrzné hloubky 1000 mm a jejich šířka je 600 mm.   Svislé nosné konstrukce   Nosné obvodové i vnitřní zdivo je ze systému KMB SENDWIX P - P 2916, tj  zdivo tl. 290 mm a tepelná izolace EPS tl. 160 mm. Vnitřní nenosné zdivo je ze  systému SENDWIX tl. 115 mm.    Schodiště   Je provedeno deskové monolitické z betonu C25/30   Vodorovné konstrukce   Stropní konstrukce a věnec bude proveden z betonu C25/30 stupně prostředí   XC4 - střídavě mokré a suché tl. 250 mm dle statického výpočtu.    Střecha   Jednoplášťová plochá nepochozí se spádovou vrstvou z EPS klínů. Viz moje   etapa.  1.3 Obecné informace o staveništi    Objekt nacházející se na p.č. 279/8 k.ú. obce Pístov u Jihlavy je obklopen parcelami č. 279/7, 270/2, 270/1, 270/3. Na pozemek se dostaneme ze severní strany z komunikace p.č. 283/1. Z důvodu práce na staveništi a skladování materiálu a strojů bude objekt oplocen ve výšce 2 m, abychom zabránili vstupu nepovolaným osobám a případně odcizení materiálu, či strojů. Vjezd na pozemek i výjezd z parcely je uzamykatelnou branou. Komunikace po staveništi bude zhotovena ze štěrku frakce 16/32 mm, který tvoří podklad pro budoucí parkovací plochu bytového domu. Na staveništi je dále umístěna skladovací plocha pro materiál. Dále plocha pro stavební odpad, jako je zbytek tepelné izolace, asfaltových pásů, fólie, osb desek, klempířských prvků. Nedílnou součástí staveniště je umístění stavebních buněk pro stavbyvedoucího, zaměstnance a sanitárního zařízení. Pro tyto zařízení musíme zřídit staveništní inženýrské sítě, kanalizaci, vodovod a elektřinu.  2  Návrh zařízení staveniště, bilance zdrojů  2.1  Zařízení staveniště - objekty, pracovníci   Počet pracovníků  Izolatér  4  stavební dělník 2  zedník   2   tesař   2  klempíř  2  pomocný dělník 2   Celkem -    14 pracovníků 
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2.2 Stavební buňky  1 x stavební buňka pro stavbyvedoucího 1 x stavební buňka pro zaměstnance 1 x sanitární buňka  Po osazení staveništních buněk se napojí na elektřinu a sanitární buňka se připojí ke kanalizaci a  k vodovodu. Každá buňka disponuje topením a osvětlením.   Stavební buňka pro stavbyvedoucího - 16 m2 na osobu - 1 x stav. buňka AB 6 o rozměrech 6058 x 3000 = 18,17 m2  18,17 m2 ≥ 16 m2 VYHOVUJE  Parametry:  - rozměry:   6058 x 3000 x 2600 mm  - ocelové dveře:  875 x 2000 mm  - plastové okno:  1800 x 1200 mm s roletami  - topení:   1 x 2 kW    
 
 Obr. 34 Stavební buňka pro stavbyvedoucího  
Stavební buňka pro zaměstnance - 1,25 m2 na osobu (celkem 17,5 m2) - 1 x stav. buňka AB 6 o rozměrech 6058 x 2438 mm = 18,17 m2  18,17 m2 ≥ 17,5 m2   Parametry:  - rozměry:   6058 x 3000 x 2600 mm  - ocelové dveře:  875 x 2000 mm  - plastové okno:  1800 x 1200 mm s roletami  - topení:   1 x 2 kW  
 
 Obr. 35 Stavební buňka pro zaměstnance 
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Sanitární buňka 1 umyvadlo/5 osob => 3 umyvadla 1 sprcha/10 osob => 2 sprcha 1 wc/10 osob (záchod + mušle) => 2 wc a 2 mušle - 1 x sanitární buňka SAN 4/A o rozměrech 6058 x 2438 mm = 14,8 m2   Parametry:  - rozměry:   6058 x 2438 x 2600 mm  - ocelové dveře:  875 x 2000 mm  - plastové okno:  3 x 600 x 600 mm  - topení:   2 x 1 kW  - 2 x sprchový kout  - 4 x keramické umyvadlo  - 2 x toaletní kabina se záchodovou mísou, vnitřní dveře 650/2000  - 2 x pisoár  - 1 x boiler  
    Obr. 36 Sanitární buňka  2.3 Mobilní oplocení:   - pevnostní rám plotu je tvořený horizontální (průměr trubky 42 mm, tl. 1 mm) a vertikální (průměr trubky 25 mm, tl. 1 mm) trubkou mezi kterýma je navařena síť průměru 2,7 mm. Povrchová úprava zinek. Rychlá montáž a lehká konstrukce. Vertikální trubky se osazují do nosného dílce.  Parametry:  - délka: 3500mm  - výška: 2000mm  - hmotnost  11 kg 
  Obr. 37 Mobilní oplocení   
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2.4 Komunikace na staveništi   napojuje se z komunikace p.č. 283/1 a na staveniště je zpřístupněna bránou délky 3,5 m. Na staveništi je dostatečný prostor k otočení nákladního automobilu a výjezdu tou samou bránou. Komunikace je zhotovena ze zhutněného násypu štěrkového kameniva frakce 16/32 mm. Kamenivo bude sloužit jako podklad pro budoucí parkoviště námi řešeného objektu.   2.5 Skladovací plochy na staveništi  - skladovací plochy tvoří plocha SP - 1 pro umístění zdiva. Zdivo je skladované na paletách na zemině. Plocha SP - 2 je pro písek, který bude vysypán na linoleum položeným na zemině. Plocha SP - 3 je určena k uskladnění kameniva - kačírku. Skladovací plochy viz - výkres zařízení staveniště. Ostatní materiál bude skladovaný uvnitř objektu chráněný před odcizením a klimatickými vlivy.   2.6 Stavební odpad  - vzniklý stavební odpad bude roztříděn a odvezen do sběrného dvora skládky Henčov. Skladovací plocha pro stavební odpad SO - viz výkres zařízení staveniště.  2.7 Komunální odpad  - Na stavbě se opatří dvě popelnice pro komunální odpad, který bude vyvážen každý týden službou SMJ.  3 Napojení staveniště na zdroje    Zařízení staveniště je napojeno na inženýrské sítě a to na vodovod, který je potřeba k sanitárnímu zařízení a k odběrnému místu. Dále elektrická energie, která je vedena k stavebnímu výtahu a do stavebních buněk stavbyvedoucího, zaměstnanců a sanitární. Kanalizace slouží k odvedení odpadu ze sanitárního zařízení. Sítě jenž vedou přes komunikaci po staveništi jsou opatřeny chráničkou. Vodovod s kanalizací jsou umístěny pod povrchem a v chráničce. Elektřina je vedena po povrchu. Viz výkres ZS.                 
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3.1 Potřeba vody  Voda pro hygienické účely účel m.j. Počet pracovníků Spotřeba l/pracovníka Potřeba vody [l] Wc, umyvadla 1 pracovník/směna 14 40 560 sprchy 1 pracovník/směna 14 50 700 Součet vody pro hygienické účely - l 1260  Voda pro výrobu betonové směsi účel Počet míchaček Spotřeba l/míchačku Potřeba vody [l] Věnec 15 10,75 161,25 Čištění stroje - - 10 Součet vody pro výrobu betonové směsi - l 171,25  Voda pro výrobu malty účel Potřeba vody/kg Celkem kg Potřeba vody [l] Lepidlo SX - ZM 921 0,28 448 125,4 Součet vody pro výrobu maltové směsi- l 125,4  - Dimenze vodovodního potrubí, které je napojeno na vodovodní řad, je DN 32 a na něj napojujeme DN 25. Potrubí je vedeno k sanitárnímu zařízení, zde je zřízena přípojka DN 15 a k místu odběru vody, které je opatřený kulovým uzávěrem.   Výpočet potřeby vody pro hygienické účely  Qn = ∑(Pn*kn)+/(3600*t) Qn = (1260*2,7+296,7*2,0)/(3600*8) Qn = 0,14 l/s  Q = 1,2 * 0,14 = 0,17 l/s Výtokový ventil DN 15 (0,2 l/s > 0,17 l/s) Qn - spotřeba vody (l/s) Pn - spotřeba vody (l/den) kn - koeficient nerovnoměrnosti (1,6-2,7) t - doba odběru vody (hod)  Na staveništi nevznikne znečištění komunikace, strojů, stavebního nářadí, a proto se neuvažuje s potřebou vody na čištění. Vzhledem k tomu, že tepelná izolace se bude lepit na lepidlo PUK, tak nevzniká potřeba vody na smíchání s lepidlem.          
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3.2 Potřeba elektrické energie  Použití strojů na staveništi Stroje ks Příkon [kW] Celekm [kW] Stavebí výtah GEDA 500 z/zp 1 5,5 5,5 Stavební míchačka 1 1 1 Okružní pila 1 1,8 1,8 Vrtací kladivo 2 2*0,67 1,34 Celkový příkon 9,64  Použití el. energie ve stavebních buňkách Stroje ks Příkon [kW] Celekm [kW] Stavbyvedoucí - osvětlení, topení 4 1 0,144 2 2,144 Zaměstnanci - osvětlení topení 4 1 0,144 2 2,144 Skladování materiálu - osvětlení 4 0,144 0,144 Sanitární buňka - osvětlení, topení, ohřev teplé vody 4 1 1 0,144 2 2,2 4,344 Celkový příkon 8,776    Výpočet max. příkonu elektrické energie  S = 1,1*√(0,5*Ps+0,7*Po)2+(0,7*Po)2  S = 1,1*√(0,5*9,64+0,7*8,776)2+(0,7*9,64)2  S = 14,2 kW  1,1 - koeficient ztráty ve vedení 0,5 - součinitel náročnosti elektromotorů strojních prostředků 0,7 - součinitel náročnosti vnitřního osvětlení   - Celkový potřebný příkon el. energie na staveništi nám vyšel 14,2 kW.   3.3 Dimenze kanalizačního potrubí  - ze sanitární buňky povedeme kanalizační potrubí o světlosti DN 100 mm, které je napojeno na nově zřízené kanalizační potrubí k bytovému domu DN 200.  4 Skladování materiálu  Pro naši etapu (plochá střecha) budeme skladovat materiál uvnitř budovy v prvním patře, který musí být skladovaný v suchu, tj aby na něj nepršelo a nedal se odcizit. Jedná se o asfaltové pásy, polystyrén, lepidlo PUK, cement, OSB desky, plech a spojovací materiál. Dále zde budeme skladovat stroje, tj příklepová vrtačka, vrtačka AKU, dílec na roznášení lepidla, kotouče, kladiva, ohýbačku, míchačku.   
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Mimo staveniště budeme skladovat palety s cihlami, které se osadí na skládku materiálu (viz výkres ZS). Skládka není opatřena násypem kameniva nebo zhutněná. Palety se rozmístí těsně vedle sebe, ne na sebe, aby se daly snadno rozebírat. Další materiál bude skladovaný na východní straně parcely u plotu a to říční kamenivo frakce 16/32 mm v pytlích. Písek bude uskladněný také na staveništi.   Materiál se bude vyvážet na střešní konstrukci pomocí výtahu GEDA 500 z/zp kromě kameniva, které nám zvedne na střešní konstrukci mobilní jeřáb.  Zdivo  Sendwix 8 DF-LD:   42,2  =>709 ks => 15 palet Sendwix 2 DF-LD:   -  => 24 ks => 1/2 palety  Lepidlo  ZM 921 - SX:    32,4  => 133 kg => 6 pytlů     Malta  ZM 920:    16,2  => 315 kg => 8 pytlů   Fasádní polystyren  EPS 70 F tl. 160 mm:   52,3  => 35 balení  Izolace proti vodě  penetrace:     278,4 m2  => 55,7 kg => 5 ks (12 kg/1 bal) oxidovaný AP:    312,8 m2  => 32 ks => 2 palety + 2 role modif. AP 1. vrstva:   320,2 m2 => 33 ks => 1 paleta + 13 rolí modif. AP 2. vrstva:   320,2 m2 => 33 ks => 1 paleta + 13 rolí geotextílie:    236,5 m2 => 3 ks   Tepelná izolace  z EPS 100 S tl. 240 mm (2x120 mm):  452,12 m2 => 227 bal tl. 30 mm:    39,6 m2 => 20 bal  tl. 60 mm:    41 m2  => 21 bal tl. 90 mm:    39,5 m2 => 20 bal  tl. 120 mm:    24,5 m2 => 13 bal tl. 150 mm:    29,5 m2 => 15 bal tl. 180 mm:    31 m2  => 16 bal  z EPS 100 S spádových klínů - 20/50 mm:    8 m2  => 8 ks - 50/80 mm:    218,11 m2 => 219 ks  
 76 
svislá izolace z EPS 100 S tl. 80 mm:    16,2 m2 => 9 bal  OSB desky tl. 22 mm (2500 x 1200 mm): 32,5 m2 => 15 ks  Střešní latě   lať střešní 40 x 60 mm:  135 m  Plech Pz tl. 1,0 mm (1,25 x 2,5 m):  0,28 t  => 15 ks  Stabilizační vrstva říční kamenivo fr. 16/32 mm: 22,6 m3 => 16 ks pytlů (16 tun)  Cement portlandský směsný cement 32,5R: 375 kg  => 15 ks  Písek frakce 0-4 mm:   1125 kg   5 Demontáž dočasného zařízení staveniště   V našem případě, jenž se jedná o etapu zastřešení, nebude demontáž uvažována.   6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci   Před započetím pracovních úkonů se provede řádné proškolení zaměstnanců, kteří danou listinu podepíší. Neproškolení zaměstnanci nemohou vykonávat práci na staveništi. Týká se to především těchto předpisů a nařízení:   591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi  362/2005 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu  309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  378/2001 Sb. - požadavky na bezpečný provoz a používání strojů na staveništi         
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 7 Vliv stavby na životní prostředí    Na staveništi nevznikne žádný nebezpečný odpad. Odpad, který vznikne řezáním se odveze na skládku k recyklaci. Komunální odpad se bude vyvážet každý týden. Stroje, jenž budou pracovat na pozemku stavby budou v dobrém stavu k užívání. Žádný olej z nich nepoteče.   Číslo odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu Původ odpadu Likvidace odpadu
 
170102 Cihly O Realizace stavebních prací Odvoz na skládku 170101 Beton O Realizace stavebních prací Odvoz na skládku 170405 Železo O Realizace stavebních prací Recyklace 200301 Komunální odpad O Provoz zařízení staveniště Odvoz na skládku 170203 Plast O Realizace stavebních prací Recyklace 170201 Dřevo O Realizace stavebních prací Odvoz na skládku 170604 Izolační materiály O Realizace stavebních prací Recyklace 150102 Plastové obaly O Realizace stavebních prací Recyklace 170407 Plech O Realizace stavebních prací Recyklace 191208 Textil O Realizace stavebních prací Recyklace 170302 Asfaltové směsi O Realizace stavebních prací Recyklace  Seznam použité literatury a zdrojů jsou uvedeny na konci bakalářské práce    
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6 ČASOVÝ PLÁN REALIZACE ETAPY ZASTŘEŠENÍ  6.1 Termíny  Celková stavba etapy zastřešení bytového domu bude trvat 29 dní a to od 11.5.2016 do 9.6.2016. Pracovní doba je 8 hodin denně.  Časový plán etapy zastřešení v příloze. 
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7 Návrh strojní sestavy   Pracovníci, jenž budou vykonávat práci se stroji a nářadím budou řádně proškoleni a  obeznámeni s bezpečnostními předpisy.  7.1 Stavební stroje  1. Nákladní automobil MAN T 06 26.343 FNLC 6x2   - vozidlo slouží k přepravě materiálu ze stavebnin na staveniště. Je opatřeno hydraulickou rukou PALFINGER 9001 s maximální nosností 5,7 tun a zvedací nápravou. Materiál se složí na skládku materiálu dle zařízení staveniště.  Stroj bude nasazen od 11.5.2016 do 9.6.2016, tj. po celou dobu výstavby. Automobil slouží k přepravě veškerého materiálu, který se na stavbu dováží postupně dle časového plánu výstavby a k odvozu staveništního odpadu.  
 Obr. 38 Nákladní automobil MAN T 06 26.343 FNLC 6x2   Celková hmotnost 26 000 kg Užitečná hmotnost 15 110 kg Ložná plocha délka 6 115 mm Ložná plocha šířka 2 470 mm Výkon  250 kW Objem motoru 9 973 ccm  Palfinger 9001 Max. nosnost  5 700 kg Vlastní hmotnost 1 047 kg  
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 Obr. 39 Křivka únosnosti hydr. ruky Palfinger 9001  Nejtěžší prvek na stavbě je pytel s kamenivem, který váží 1 tunu. Stroj splňuje podmínky k položení tohoto kusu materiálu na dané místo z plošiny automobilu na skladovací plochu na staveništi.  2. Stavební výtah GEDA 500 z/zp   - výtah bude sloužit k přepravě materiálu na střešní konstrukci. Jedná se o přepravu cihel, betonu, penetrace, asfaltových pásů, osb desek, klempířské prvky, geotextílie, střešních vtoků.   Stroj bude nasazen od 11.5.2016 do 9.6.2016, tj. po celou dobu výstavby. Je to jediný transport materiálu a lidí na střešní konstrukci.  
 Obr. 40 Stavební výtah GEDA 500 z/zp 
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  500 kg pro osoby Nosnost 850 kg pro materiál 12 m/min pro přepravu osob Rychlost zdvihu 24 m/min pro přepravu materiálu Napájení 5,5 kW Rozměry klece 160/140/110 cm (d/š/v) Zastavěná plocha 2x2,5 m   3. Autojeřáb TATRA AD 20 T s podvozkem Tatra 148 6x6   - potřeba autojeřábu bude pro přemístění kačírku ze skladované plochy na střešní konstrukci. Kačírek je umístěn v jedno tunových pytlích a pytlů je celkem 16.  Autojeřáb bude nasazen na jeden den, tj. 9.6.2016, kdy transportuje kačírek na střešní konstrukci.  
  Obr. 41 Autojeřáb TATRA AD 20 T  Přepravní rozměry 9 400 x 2 500 x 3 850 mm (d/š/v) Pohotovostní hmotnost 23 440 kg Celková hmotnost 23 600 kg Min. světlá výška nad vozovkou 3,2 m Výložník 7,8-21,3 m Úhel otáčení jeřábového vršku 360° Vysunuté opěry 4 600 mm Zasunutý 8 900 mm Délka základního výložníku Vysunutý 20 900 mm Délka výložníku s nástavcem 28 800 mm Výkon motoru 230 kW Max. rychlost 80 km/h     
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Křivka únosnosti  
   Obr. 42 Křivka únosnosti autojeřábu  Pro náš stavební objekt je důležité, aby jeřáb zvedl hmotnost jednoho pytle a dopravil ho na střešní konstrukci. Maximální délka k položení kameniva je 22 m, což nám tento jeřáb neumožňuje, tzn. že kam nedosáhne, tam budou zaměstnanci kamení rozhrnout ručně nebo pomocí koleček.  7.2 Stavební nářadí  1. Stavební míchačka   - slouží k výrobě betonové směsi do ŽB věnce.   Nasazení stroje bude na jeden den, tj. 16.5.2016, kdy bude potřeba k namíchání betonové směsi do ŽB věnce.  
 Obr. 43Stavební míchačka 
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 Hmotnost 101,5 kg Rozměry  146 x 83 x 140 Příkon  1000 W Objem bubnu  180 l Max. objem suché směsi 110 l Max. objem mokré směsi 135 l Napájení 230 V  2. Hořák LORCH PROPALINE s propan-butanovou lahví   - pro spojení asfaltových pásů, které budou celoplošně natavené.   
 Obr. 44 Ruční hořák s propan-butanovou lahví  Výkon 123 kW Hořák  Hmotnost 2,4 kg Délka 195 mm Rukojeť Hmotnost 0,36 kg Délka 600 mm Nástavec Hmotnost 0,288 kg Hmotnost láhve 10 kg                 
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 3. Okružní pila WSC 85 HILTI   - pila bude sloužit k nařezání správného rozměru osb desek k obložení atiky a k nařezání správných délek střešních latí.  
  Obr. 45 Okružní pila WSC 85 HILTI  Příkon 1 800 W Hmotnost 7,8 kg Napětí 110 V Max. hloubka pořezu  85 mm  4. Vrtací kladivo TE 2 HILTI   - umožní nám připevnit střešní latě s ŽB věncem.  
  Obr. 46 Vrtací kladivo TE 2 HILTI  Příkon  650 W Hmotnost 2,7 kg Napětí 230 V Rozměry 352 x 89 x 203 mm     
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 5. AKU šroubovák - vrtací SF 144   - k přišroubování osb desky ke střešním latím a příponek k osb desce.  
 Obr. 47 AKU šroubovák - vrtací SF 144  Rozměry  237 x 85 x 237 mm Hmotnost  2,2 kg Typ baterie Li-ion B 144 /2,6  6. Míchadlo   - míchadlo potřebujeme k rozmíchání lepidla a malty pro zdění. Nástavec je kompatibilní s vrtačkou.  
 Obr. 49 Nástavec míchadla  Rozměry 80 x 8 x 400 mm Materiál Pozink          
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  7. Ohýbačka   - k ohýbání příponek z pozinkovaného plechu  
   Obr. 50 Ohýbačka  Max. úhel ohybu  135° Max. tl. plechu 1,25 mm Pracovní šířka  1050 mm Rozměry 1300 x 1000 x 570 mm Hmotnost  84 kg  8. Nůžky na plech   - pro zkrácení plechového materiálu na příponky  
 Obr. 51 Nůžky na plech  9. Zvon    - těsnost spojů se ověří pomocí vakuové zkoušky s průhledným zvonem.  
  Obr. 52 Zvon  
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8 Kontrolní a zkušební plán  8.1 Kontrola vstupní  1. Kontrola projektové dokumentace  - na projektu musí být razítko od oprávněné osoby a musí být v souladu dle platných zákonů, norem, vyhlášek.  2. Kontrola zařízení staveniště  - staveniště musí být oploceno po celém objektu a zřízena na něm uzamykatelná brána pro vjezd povolaných osob. Po staveništi se musí dát chodit a komunikace bude tvořena ze štěrkopískového kameniva. Musí zde být osazeny stavební buňky, sanitární buňky a musí k nim být zřízeny inženýrské sítě. Dále po komunikaci jsou rozvedeny rozvaděče elektrické energie a místo pro odběr vody.  3. Kontrola materiálu  - materiál kontrolujeme na staveništi, jestli jeho uskladnění odpovídá technickým listům apod. Materiál skladovaný venku bude zabezpečen proti klimatickým podmínkám vodotěsnou plachtou. Asfaltové pásy budou skladovány uvnitř objektu a jejich poloha musí být svislá. Jinak není brát velký zřetel na skladování.  4. Kontrola strojů a nářadí  - veškeré stroje a nářadí bude zkontrolováno, jestli plní svou funkci a jsou bezpečné.   5. Kontrola klimatických podmínek  - Viditelnost na staveništi musí být horší, jak 30 m. Nesmí být prudký déšť a vítr nesmí přesáhnout rychlost 11 m/s. Pokud nastane jedna z těchto podmínek, přeruší se práce nebo se udělají bezpečnostní opatření (zřízení stanu při dešti).  6. Kontrola pracovní plochy  - kontrolu stropní konstrukce provádíme vizuálně i měřením. Odchylka rovinatosti podkladu je ±5mm na 2 m lati. Podklad musí být zbavený nečistot a výčnělků od betonu. Pevnost betonu změříme pomocí tvrdoměru, výsledná hodnota musí být min. 80 %. Vlhkost nesmí být větší než 6%. Konstrukce komínu a prostupy odpadního potrubí musí být hotovy.        
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8.2 Kontrola mezioperační  7. Kontrola atiky  - kontrolujeme svislost zdění v podélném i svislém směru pomocí vodováhy. Odchylka pro zdění je ±2 mm na 2 m lati. U cihel v rozích musí být styčné spáry promaltovány. Dbáme pozornost na vazbu cihel, které jsou převázány o polovinu tloušťky.  8. Kontrola ŽB věnce  - před započetím betonáže kontrolujeme, jestli je zhotovené bednění, osazená výztuž, dodržení krytí výztuže. Po vybetonování se zkontroluje rovinatost povrchu, která nesmí být horší, než ±5 mm na 2 m lati. Dále nastává technologická přestávka 3 dní. Teplota nesmí klesnout pod 5°C a pokud bude teplota vyšší než 30°C, musíme beton kropit vodou.  9. Kontrola penetrace  - podkladní konstrukce před nanášením penetrace musí být zbavena nečistot a výčnělků. Vlhkost podkladu nesmí být větší než 6%. Teplota ovzduší musí být min. 5°C.   10. Kontrola střešních vpustí a pojistných přepadů  - střešní vpusti osazujeme do prostupujících konstrukcí. Zkontrolujeme, jestli je vpusť připevněna pomocí kotevních šroubů do stropní konstrukce a mezera je vyplněna tepelnou izolací. Integrovaná manžeta nástavce se nataví mezi hydroizolační souvrství SBS modifikovaných asfaltových pásů s min. přesahem 120 mm. Dále je střešní vtok opatřen nerezavým košem. Vnitřek vtoku je dále opatřen vyhřívaným zařízením, aby nedocházelo k ucpaní vtoku v zimním období.   11. Kontrola oxidovaného asfaltového pásu nataveného  - pás musí být celoplošně natavený. Kontrolujeme pomocí špachtle. Pásy se musí překrývat o 10 cm v podélném i svislém směru. Natavování pásů provádíme tehdy, jestli je podklad  penetrace dostatečně vyschlý. Teplota by neměla klesnout pod 5°C a překročit povrchovou teplotu 50°C. Na svislé konstrukci musí být asfaltový pás vyvedený 150 mm nad hydroizolační souvrství.  12. Kontrola spádových klínů  - spádové klíny jsou vyrobené na zakázku, tudíž se nemusí opracovávat. Zkontrolujeme sklon, který je 3%. Kladení je dle kladečského plánu. Polystyrénové dílce se osazují do polyuretanového lepidla.     
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13. Kontrola tepelné izolace  - u této vrstvy kontrolujeme kladení dílců dle kladečského plánu. Pokládka je ve dvou vrstvách a jednotlivé vrstvy se musí překrývat, aby nevznikla průběžná spára. Tloušťka vrstvy je 240 mm a každá vrstva se lepí do polyuretanové lepidla.  14. Kontrola svislé tepelné izolace  - po osazení izolace v ploše se umístí polystyren tl. 80 mm také na svislou konstrukci atiky. Polystyren bude přilepený pomocí lepidla PUK a bude srovnán do roviny.  15. Kontrola náběhových klínů  - náběhové klíny jsou ze zbytků polystyrenu EPS 100 S, který byl použit na stavbě. Kontrolujeme rozměry klínů, které jsou 50 x 50 x 70 mm. Klíny musí být přilepeny polyuretanovým lepidlem.   16. Kontrola střešních latí  - střešní latě jsou přišroubovány pomocí ocelových vrutů do betonu. Jedna střešní lať musí být naležato a druhá nastojato. Spád musí být 5%.  17. Kontrola osb desek  - osb desky musí být přišroubovány ke střešním latím. Zkontrolujeme správný rozměr desek, hrany musí být rovné. Spád musí být 5%.  18. Kontrola SBS modifikovaného asfaltového pásu samolepícího  - Pásy se kladou na podklad z tepelné izolace, který musí být rovný a čistý. Překrývání pásů je o 10 cm v podélném i příčném směru. Pás je opatřený samolepící páskou a musíme zkontrolovat, jestli přilnul k podkladu a zda je vyveden na líc atiky. Kontrolujeme místo s prostupujícími konstrukcemi a detaily rohů, koutů, napojení na atiku. Doporučená teplota pro pokládku je 10°C - 50°C.  19. Kontrola SBS modifikovaného asfaltového pásu nataveného  - zkontrolujeme, jestli je pás celoplošně nataven pomocí špachtle, která nesmí zajet pod natavenou vrstvu. Dále jestli jsou správně opracovány detaily a pás je vyveden na líc konstrukce atiky. Pásy překrývají podkladní vrstvu o polovinu své šířky v podélném a 40 mm v příčném směru. Teplota by neměla klesnout pod 5°C a povrchová teplota by neměla být vyšší než 50°C.      
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20. Kontrola těsnosti a mechanické odolnosti hydroizolační vrstvy  - těsnost střešní konstrukce provedeme pomocí zvonů, kterým přivádíme podtlak na spoj, který je opatřený mýdlovým roztokem a v případě netěsnosti by důsledkem podtlaku se objevily bublinky.   Další variantou je zátopová zkouška. Musíme se ujistit, že stropní konstrukce zvládne přenést 226 kN/m2 při tloušťce vody 10 cm nebo musíme postupovat po částech střešní konstrukce. Střešní vtoky a přepady musí být zatěsněny proti odtékání vody ze střechy. Nevýhodou je, že se musí rozebrat střešní konstrukce o malé ploše a zajistit ji před zatopením.  21. Kontrola oplechování atiky a komínu  - atika musí být chráněna oplechováním ve spádu 5%. Konstrukce musí být těsná a nesmí na ní stát voda. Spoje oplechování musí být také těsné. Rozmístění příponek po konstrukci je po 400 mm.  22. Kontrola separační vrstvy  - přesahy u této konstrukce musí být minimálně 200 mm. Kontrola přichycení k atice textilní páskou ve výšce 150 mm nad hydroizolačním souvrstvím.  23. Kontrola násypu kameniva  - kontrolujeme tloušťku kameniva, která musí být v tloušťce 10 cm po celé konstrukci.   8.3 Kontrola výstupní  24. Kontrola vzhledu  - vizuálně zkontrolujeme, že je kamenivo rozprostřeno po celé konstrukci, jsou osazeny klempířské prvky, střešní vtoky a přepady sedí s projektovou dokumentací. Na konstrukci nesmí zůstat žádný nepořádek a po konstrukci se musí smět dát pohybovat.  25. Kontrola funkčnosti střešních vpustí a pojistných přepadů  - Ujistíme se, že osazené střešní vtoky jsou plně funkční, když je zalijeme vodou. To samé provedeme s pojistným přepadem.  Všechny kontroly se zapíší do stavebního deníku. Kdo je vykonal, kdy je vykonal. Kontroly provádí stavbyvedoucí s mistrem za doprovodu technického dozoru stavebníka. Tabulka KZP v příloze. 
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9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  9.1 Úvod  Před veškerým započetím prací na stavbě provede stavbyvedoucí poučení zaměstnanců o bezpečnosti práce na staveništi. Dále bude každý seznámen s obsluhou strojů se kterou bude vykonávat danou činnost a všichni zaměstnanci budou proškoleni ohledně stavebního materiálu, jeho skladování a zacházení s ním při provádění dílčích úkonů. Pro ochranu zdraví pracovníků bude použito ochranných pomůcek pro provádění natavení asfaltových pásů se použijí rukavice, pro řezání střešních latí a osb desky se použije ochranných brýlí apod.  Zastřešení bytového domu se bude provádět dle platných norem, nařízení a vyhlášek:  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů. technických zařízení, přístrojů a nářadí  Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky  Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce  Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  9.2 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu  zdraví při práci na staveništích  Příloha č. 1  Další požadavky na staveniště  I.  Požadavky na zajištění staveniště  Staveniště musí být zabezpečeno proti vpádu nepovolaných osob oplocením výšky min. 1,8 m a opatřeno uzamykatelnou bránou pro vstup na stavbu. Používání strojů nesmí ohrozit na životě nikoho zúčastněných na stavbě. Vjezd vozidel na staveniště musí být opatřeno dopravními značkami, tak, aby projíždějící vozidla snížila rychlost a dbaly vyšší pozornosti. Výstup ze stavebního výtahu na střešní konstrukci musí být zabezpečen proti pádu.  
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Opatření: Oplocení staveniště plotem výšky 2 m po celém objektu, aby zabránil vstupu nepovolaným osobám. Dopravní značení bude značeno v blízkosti stavby, aby se dalo do vědomí řidičů pozornosti.  II. Zařízení pro rozvod energie  Elektrická energie bude po staveništi rozváděna pomocí rozvaděčů. Rozvaděče musí sloužit tak, aby zamezily vzniku požáru nebo výbuchu. Zaměstnanci musí být chráněny před zásahem elektrického proudu. Elektrická zařízení musí být podrobena revizím a pravidelným kontrolám. Po ukončení práce na staveništi musí být elektrický proud zastaven. Hlavní jistič musí být umístěn na viditelném místě.  Opatření: Zařízení, jenž se použije pro rozvod el. energie bude v bezvadném stavu a pravidelně kontrolováno  III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi  Práce na staveništi se ukončí jakmile dojde k ohrožení na životě zaměstnanců nebo při vzniku nevhodného technického stavu konstrukce. Při přerušení prací na stavbě zařídí zhotovitel jeho bezvadné užívání a zapíše dokument o provedených opatřeních. Při práci na staveništi s rizikem pádu z výšky zajistí zhotovitel potřebný dozor pro udělení první pomoci.  Opatření: Na stavbě se zajistí bezpečné užívání i pracovní podmínky  Příloha č. 2  Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi  Nejprve stavbyvedoucí seznámí obsluhu s pracovními podmínkami stroje mající vliv na bezpečnost práce. Obsluha přebírá zodpovědnost za chod stroje. Použití stavební míchačky pro výrobu betonové směsi bude použito tak, že stroj musí být na pevném podkladu a v horizontální poloze. Plnění míchačky provádíme za jejího provozu, tedy při otáčejícím se bubnu. Je zakázáno zasahovat lopatou do vnitřku bubnu. Ruční čištění stroje se nesmí provádět za chodu míchačky, musí být vypnutá. Stavební výtahy musí být bezpečně ukotveny ke stavební konstrukci a musí být pravidelně kontrolovány, aby splňovaly bezpečný chod na stavbě. Nákladní automobil musí být zajištěn proti samovolnému pohybu.  Opatření: Dbá se na dobrý technický stav stroje pravidelnými kontrolami            
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Příloha č. 3  Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy  I. Skladování a manipulace s materiálem  Skladování materiálu musí být v souladu s prováděním prací. Materiál musí být ve skladované poloze, jak určí výrobce nebo dle technického listu materiálu. Skladovací plochy musí být pevné, rovné a odvádějící dešťové vody. Použitá doprava materiálu musí odpovídat použitému stroji, jeho rozměry a zda stroj na danou plochu je schopen materiál osadit. Musí být zajištěn proti překlopení. Materiál osazený na zemině se položí na palety nebo proklady. Skladování volně loženého písku při odebíraní ručne musí být do výšky max. 2 m. Plechovky s penetrací mohou být skladovány max. do výšky 2 m.  Opatření: Materiál a jeho skladování se bude řešit dle technického listu výrobce a dle zařízení staveniště, kde je popsáno umístění materiálu.  IX.  Betonářské práce a práce související  1. Provedení dřevěného tradičního bednění pro ŽB věnec na střešní konstrukci musí být zabezpečené tak, aby se nemohlo uvolnit a spadnout. Postupuje se dle technologického předpisu.  2. Pro přesun betonové směsi se zřídí bezpečná komunikace. V našem případě pomocí stavebního výtahu a koleček. Betonování pak probíhá do výšky 775 mm.   3. Odstranění bednění musí probíhat tak, aby pod konstrukcí byl zabezpečen prostor pohybu osob a bednění bylo skladováno mimo pracovní plochu pracoviště.  4. Při práci s výztuží musí být pracovník chráněn proti vzniku úrazu při přemisťování materiálu nebo jeho montování, či ohýbání.  Opatření: Proti pádu materiálu nebo nářadí ze střechy se prostor pod stavbou vymezí pro zákaz vstupu.   X. Zednické práce  Míchadlo pro výrobu maltové směsi bude umístěno tak, aby neohrozilo zdraví pracovníků při provádění dílčích úkonů. Je nutné používat ochranné prostředky. Materiál se musí umístit tak, aby pracovní prostor byl nejméně 600 mm široký.   XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách  Zajistí se požární předpisy pro natavení izolačních materiálů. Pracovníci musí být chráněni proti pádu z výšky. Zajistí se ochrana proti popálení od hořáku s propanbutan plynem. Osoby, jenž nejsou seznámeni s pracovním postupem natavování izolačních materiálů a používání stroje, nesmí tuto odbornou práci vykonávat.  Opatření: Pracovníci budou vybaveni pracovními pomůckami, aby zamezily riziko poranění při natavování asfaltových pásů.  
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9.3 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu  zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  I.  Zajištění proti pádu technickou konstrukcí  Konstrukce atiky bude provedena jako první činnost na stavbě. Zabezpečení proti pádu nám postačí atiky výšky 775 mm. V případě hrozícího nebezpečí je evakuace pomocí stavebního výtahu. Konstrukce atiky musí být pevná.   II.  Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky  K jednotlivým úkonům pracovních činností zajistí zaměstnavatel pracovní pomůcky, které odpovídají práci dané činnosti. Pomůcky musí umožňovat bezpečný pohyb při vykonávání dané pracovní činnosti a musí být použity pouze prostředky, které odpovídají zvláštními právními předpisy. Zaměstnanec se přesvědčí, zda pomůcky jsou v nezávadném stavu. Zaměstnanci nejsou chráněny pomocí kotev, při stavbě atiky se musí každý pracovník pohybovat opatrně, aby nedošlo k úrazu pádu.   IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu  Materiál i nářadí musí být skladovány na pracovišti tak, aby nedošlo k pádu při provádění stavby, tak i po jejím ukončení. Materiál, který může být samovolně pohyblivý se musí zajistit (klimatické podmínky). Hmotnost materiálu i nářadí nesmí překročit nosnost konstrukce stropu.   V.  Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí  Prostor "pod stavbou",  kde se pracuje a hrozí riziko pádu materiálu nebo nářadí se musí zabezpečit proti pohybu osob v daném místě ohrazením nebo vylepením pásky "zákaz vstupu". Ohrožený prostor je min. 2 m při práci ve výšce nad 10 m (do 20m).   VI.  Práce na střeše  Zaměstnanci pracující na střeše se musí chránit proti pádu na volných okrajích. Zajištění proti pádu zaměstnavatel zajistí ochrannými prostředky proti pádu.   VII. Dočasné stavební konstrukce  Montáž bednění věnce se považuje za dočasnou stavební konstrukci. Provedení bednění musí odpovídat projektové dokumentaci a řídit se jí. Za bezpečnou tuto konstrukci můžeme považovat tehdy, pokud je zajištěna proti pádu z výšky a tvoří prostorově tuhý celek. Odolávají klimatickým silám.  VIII. Shazování předmětů a materiálu  Shazování dřevěného bednění a ostatního už nepoužívaného materiálu lze pouze, když místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob a chráněno proti odrazu materiálu apod., shozený materiál nesmí prášit a nesmí se u toho vyvolávat nadměrný hluk. Nesmí se provádět pokud není možné materiál hodit na určené místo a nebo by hrozilo zhození zaměstnance ze střešní konstrukce 
 102 
 IX. Přerušení práce ve výškách  Pokud je nepříznivá povětrnostní situace, musí se výstavba střešní konstrukce přerušit. Nebezpečná je situace, kdy je bouře, déšť, sněžení nebo námraza. Rychlost větru nesmí překročit hodnotu 11 m/s. Viditelnost na pracovišti nebo staveništi nesmí být horší jak 30 m. Teplota prostředí nesmí být nižší než -10°C.  XI. Školení zaměstnanců  Povinností zaměstnavatele je školit zaměstnance o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, pokud jde o více nebo rovno 1,5 m. výšky.   9.4 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný  provoz a používání strojů. technických zařízení, přístrojů a nářadí  Příloha č. 1 Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců  Jako další požadavky na ochranu a bezpečnost zdraví při práci se stroji a nářadím se považuje zabránění zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnance. Zabránění pádu, samovolnému uvolnění zařízení. Musí se udělat opatření, aby se zaměstnanci nenacházeli pod zavěšeným břemenem (řešení je ve výkresu zařízení staveniště). Zařízení, jenž nesmí přepravovat osoby musí být zřetelně popsáno a označeno. Zařízení se musí zastavit pokud se zhorší povětrnostní podmínky a zabezpečit proti ohrožení pracovníků.   Příloha č. 2 Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen  Provedení všech pracovních činností musí být tak, aby nedošlo k ohrožení na zdraví žádného ze zaměstnanců. Zařízení musí být chráněno proti překlopení a musí být pravidelně kontrolováno. Musí se zabránit ke střetu zavěšeného břemene s jinou částí konstrukce nebo materiálem. Tam, kde nebude obsluha stroje vidět zavěšené břemeno mu bude napomáháno ostatními zaměstnanci pomocí vysílacího zařízení. Odvazování břemene musí pracovník, který je odborně způsobilý a za asistence obsluhy stroje. Musí být provedena ochrana zaměstnanců při výpadku proudu a náhlého uvolnění zařízení. Zařízení musí být pozastaveno, pokud se zhorší klimatické podmínky a jeho používání by ohrozilo zdraví zaměstnanců.  Příloha č. 3 Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení  Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení jsou hnací jednotky, které chráníme zařízením proti poškození např. zadřením. Hnací jednotky, které byly znečištěny nebo poškozeny se musí dát do provozuschopného stavu. Zařízení, jenž vykonává odborná obsluha se musí zabezpečit proti převrácení (zařízení se nesmí naklonit více jak o 1/4 max. náklonu). Ochranná opatření nejsou nutná, jestliže je zařízení stabilizováno. Zařízení musí být vybaveno zádržným systémem.   
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Příloha č. 4  Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou dopravu nákladů  K zařízení se musí obstarat bezpečný přístup. Musí se řídit dle technologického postupu a odbornou obsluhou. Zařízení musí být pravidelně kontrolováno.  9.5 Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany  zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění  dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi  Zaměstnavatel musí zajistit, aby pracoviště vyhovovalo hygienickým podmínkám. Stejně tak zařízení na staveništi. Musí tam být sanitární zařízení, šatny a jejich rozměry byly dle norem.   Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi  Musí být dodržován pořádek a čistota na staveništi, zařízení staveniště dle výkresové dokumentace, zajištění prostředků s manipulací materiálu, bezpečnost na staveništi, splnění podmínek pro odstraňování odpadu, požadavky na osoby a jejich vykonávání odborných prací musí být zajištěno jejich proškolení  Bezpečnostní značky, značení a signály  Na staveništi se bude pohybovat strojní zařízení, tak musí být osazeny dopravní značky na staveništi i v přilehlém okolí pro bezpečnost zaměstnanců i osob jdoucí/jedoucí po komunikace blízko stavby.    
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10 SROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ PLOCHÝCH STŘECH  10.1 Úvod  Ze zadání jsem vycházel s tím, že musím navrhnout plochou střechu nad bytovým domem, udělat rozpočet a časový plán. Jedná se o konstrukci jednoplášťovou nepochozí, která mi nejlépe zapadá do okolní zástavby a z hlediska časového i finančního provádění se mi zdá tato varianta jako nejlepší. Bez většího uvažování jsem kreslil plochou střechu se spádovou vrstvou z lehkého betonu a zamyslel jsem se, jak by se tato konstrukce dala udělat levněji, či rychleji.  V této části bakalářské práce se budu snažit srovnat jednotlivé technologie provádění, výhody/nevýhody materiálů pro moji konstrukci zastřešení bytového domu v obci Pístov u Jihlavy.  10.2 Podklad  Střešní konstrukce se bude provádět na stropní konstrukci z monolitického betonu C25/30, stupně prostředí XC4 - střídavě suché/mokré. Tloušťka stropu je 250 mm. Povrch betonu bude splňovat rovinnost ±5 mm na 2 m lati. Vlhkost betonu bude max. 6%.   10.3 Atika  Pro stavbu atiky se použije stejného materiálu jako pro nosné zdivo bytového domu. Materiál SENDWIX P z vápenopískových kvádrů 8DF-LD tl. 240 mm a tepelnou izolací EPS 70 F tl. 160 mm bude vyzděno do výšky 625 mm a na ní se vylije ŽB věnec z betonu C25/30 stupně prostředí XC4 tl. 240 mm a výšky 150 mm.  10.4 Požadavky na střešní konstrukci  Jediný požadavek, který musí konstrukce splňovat, je součinitel prostupu tepla U, který musí být roven nebo menší 0,16 W/m2K, aby konstrukce mohla být brána jako nízkoenergetická. Požadovaná hodnoto pro střechu je 0,24 W/m2K.   10.5 Stabilizace střešního pláště  Rozhodl jsem se pro variantu přitížení praným říčním kamenivem - kačírkem tl. 100 mm frakce 16/32 mm. Výška konstrukce je necelých 12 m, tudíž splňuje podmínku výšku do 20 m a může být použito. Co se týče tloušťky kameniva, tak by se musel udělat statický výpočet, nicméně na základě odborných reakcí by tato tloušťka měla být dostatečná. Výhodu přitížení beru v tom, že se konstrukce nemusí kotvit a nevznikají tam detaily opracování kotev a rychlost provádění je rychlejší a jednodušší. Samotné lepení vrstev je dle mého názoru nedostatečné, tudíž jdu na stranu bezpečnou. Další výhodou je ta, že konstrukce bude chráněna před účinky UV záření => hydroizolační souvrství vydrží déle a je chráněn před mechanickým poškozením.   
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 10.6  1. varianta  Zde je spádová konstrukce řešena pomocí lehkého betonu. Výška konstrukce je necelých 12 m a tudíž není problém čerpat betonovou směs pomocí autočerpadla. Nevýhodou této konstrukce je, že bude na stavbě zdržení z důvodu technologické přestávky. Hydroizolační souvrství je zhotoveno z SBS modifikovaných asfaltových pásů tl. 8,3 mm.     Skladba:  liapor beton LC 12/13  penetrace DEKPRIMER  oxidovaný asfaltový pás DEKBIT AL S 40 tl. 4,0 mm (natavený celoplošně)  tepelná izolace ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100 S tl. 2 x 120 mm  sbs modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER ULTRA tl. 3 mm (samolepící)  sbs modifikovaný asfaltový pás ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR tl. 5,3 mm (celoplošně natavený)  ochranná textilie ze 100% polypropylenu FILTEK 300  prané říční kamenivo tl. 100 mm frakce 16 - 32 mm  
         Obr. 53 Varianta č. 1   Výpočet součinitele prostupu tepla - U  Název Tloušťka (m) Součinitel tep. vodivosti (λ) Omítka vnitřní  0,01 0,88 Nosná k-ce žb strop 0,25 1,43 Liapor beton 0,08 0,091 Oxidovaný asfalt. pás 0,004 0,2 Tep. izolace EPS 100 S 0,24 0,037 Sbs modif. asfalt. pás 0,003 0,2 Sbs modif. asfalt. pás 0,0053 0,2 textilie - - Prané říční kamenivo 0,1 -        
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  R = di/λi = 0,592/3,038 = 7,6 m2K/W   RT = RSi + R + RSe = 0,10 + 7,6 + 0,04 = 7,74 m2K/W    U = 1/ RT = 1/7,74 = 0,13 W/m2  Plošná hmotnost / cena za 1 m2   Vrstva Plošná hmotnost - kg/m2 Cena za 1 m
2 -   Kč  s DPH Prané říční kamenivo tl. 100 mm 135 64,26  Textílie 0,5 41,93  Sbs asfaltový modifikovaný pás tl. 5,3 mm 6,39 162,02  Sbs asfaltový modifikovaný pás tl. 3,0 mm 3,7 145,68 Tepelná izolace EPS 100 S tl. 240 mm 4,8 304,68  Oxidovaný asfaltový pás tl. 4,0 mm 4,8 99,70  Penetrace  0,2 8,9  Lehký beton 80 370,05 Celkem 235,4 1197,29   Napojení hydroizolace: 
 
      Obr. 54 Napojení asfaltových pásů 
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      Obr. 55 Překrytí asfaltových pásů  10.7 2. varianta  U druhé střešní konstrukce jsem využil spádovou vrstvu z EPS 100 S spádových klínů. Tyto klíny jsou objednány na zakázku, aby nám seděl jednotný sklon střechy, který je 3 %. Co se týče technologie, tak nevzniká mokrý proces, jako u první skladby a tudíž výstavba by měla proběhnout rychleji a bez technologické přestávky. Nicméně kvůli součiniteli prostupu tepla nám vzniká oproti předchozí konstrukci větší tloušťka tepelné izolace a na atice se nám promítne jiná výška. Výhodou je, že konstrukce z hlediska statického má menší hmotnost.    Skladba:  penetrace DEKPRIMER  oxidovaný asfaltový pás DEKBIT AL S 40 tl. 4,0 mm (natavený celoplošně)  tepelná izolace ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100 S tl. 2 x 120 mm  tepelná izolace ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100 S spádové klíny (viz kladečský plán)  separační textilie ze 100 % polypropylenu  hydroizolační folie z mPVC tl. 1,5 mm (přitížená)  ochranná textilie ze 100% polypropylenu FILTEK 300  prané říční kamenivo tl. 100 mm frakce 16 - 32 mm  
       Obr. 56 Varianta č. 2     
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 Výpočet součinitele prostupu tepla - U  Název Tloušťka (m) Součinitel tep. vodivosti (λ) Omítka vnitřní  0,01 0,88 Nosná k-ce žb strop 0,25 1,43 Oxidovaný asfalt. pás 0,004 0,2 Tep. izolace EPS 100 S 0,24 0,037 Spádové klíny EPS 100 S 0,02 0,037 Textílie  0,002 - mPVC folie 0,0015 0,2 Textilie - - Prané říční kamenivo 0,1 -    R = di/λi = 7,24 m2K/W   RT = RSi + R + RSe = 0,10 + 7,24 + 0,04 = 7,38 m2K/W    U = 1/ RT = 1/7,38 = 0,136 W/m2K  Plošná hmotnost / cena za 1 m2  Vrstva Plošná hmotnost - kg/m2 Cena za 1 m
2 -        Kč s DPH Prané říční kamenivo tl. 100 mm 135 64,26 Textilie 0,5 41,93 mPVC tl. 1,5 mm 1,8 184,83 textilie 0,5 41,93 Tepelná izolace EPS 100 S tl. 240 mm 4,8 304,68 Spádové klíny EPS 100 S tl. 150 mm 3 201,12 Oxidovaný asfaltový pás tl. 4,0 mm 4,8 99,70 Penetrace  0,2 8,9 Celkem 150,6 947,35   Napojení hydroizolace:  
    Obr. 57 Překrytí mPVC folie  
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10.8 Spádová vrstva  U této vrstvy jsem se rozhodl pro spádovou vrstvu z tepelně izolačních klínů. Etapa se provede v jednom pracovním záběru, tudíž odpadá technologická přestávka. Cena spádové vrstvy vyšla lépe z lehčeného betonu, ale nevýhodou je doba trvání této vrstvy střešního pláště.  10.9 Volba hydroizolačního souvrství  Při výběru finální vodotěsnící vrstvy z běžně dostupných materiálů asfaltových pásů nebo PVC folie jsem se rozhodoval dlouho a rozhodla zejména jediná vlastnost pro můj bytový dům. Výhody a nevýhody jednotlivých variant zobrazím v tabulce.  Název Sbs asfaltový modifikovaný pás ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR tl. 5,3 mm 
Hydroizolační fólie z mPVC  DEKPLAN 77  tl. 1,5 mm 
Vrstva  Dvouvrtsvá Jednovrstvá Odolnost vůči mechanickému poškození Lepší Horší Reakce s ostatními materiály - EPS Spojení materiálu Hořák na plyn Horký vzduch Plošná hmotnost  6,39 kg/m2 1,8 kg/m2 Faktor difúzního odporu 20 000 15 000 Rychlost pokládky  0,22Nh 0,35 Nh Ekvivalentní difúzní tloušťka 106 m 22,5 m  Výhodami asfaltových pásů je zejména odolnost vůči mechanickému poškození. To je dáno její tloušťkou, která je 8,3 mm oproti 1,5 mm folie. Nicméně toto nahrává izolaci z PVC v plošné hmotnosti, kde je o 4,6 kg/m2 menší hmotnost. Faktor difúzního odporu je u těchto materiálů větší u asfaltových pásů. Největší rozdíl u těchto vrstve je v ekvivalentní difúzní tloušťce. Ne vždy je větší hodnota výhodou, ale v našem případě, jelikož se jedná o novostavbu a konstrukci chceme co nejlépe uzavřít, asfaltové pásy by byly výhodnější. Pokud by se jednalo o rekonstrukci a střešní vrstvy by nebyly řádně vyschlé, použili bychom PVC folii, která lépe propouští vodní páru, kdežto asfaltové pásy by ji uzavřely a konstrukce by později nesplňovala účel. Co se týče rychlosti provádění, tak výhoda je opět na straně asfaltových pásů, zejména díky metodě samolepících pásů, která trvá 0,02 Nh a s vrchním pásem, který se celoplošně přitaví je to 0,22 Nh oproti 0,35 Nh i s položením separační vrstvy kvůli reakci PVC s tepelnou izolací. Technologie provádění je u asfaltových pásů pomocí hořáku na propan butan, zde vzniká riziko popálení plamenem. PVC folie se natavuje pomocí horkého vzduchu, ale rychlost provádění je pomalejší a je třeba řádně proškolených zaměstnanců.  Životnost materiálů je dle výrobců stejná, ale strašně ji ovlivňuje UV záření. Materiál degraduje dříve, proto souvrství chráním násypem kačírku.    
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Pro můj stavební objekt, bytový dům, jsem se rozhodl po výčtu výhod a nevýhod jednotlivých materiálů pro SBS modifikované asfaltové pásy. Nejdůležitějším faktorem pro mě hraje ten, že pásy jsou odolnější vůči mechanickému poškození a jelikož se jedná o stavbu bytového domu, tak chci, aby materiál vydržel co nejdéle a plnil bezproblémově svou funkci.   10.10 Tepelná izolace  U této vrstvy, která nám hraje důležitou roli zejména v ceně, tak jsem vybíral z nejdostupnějších materiálů na trhu. Porovnával jsem tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu EPS 100 S, extrudovaného polystyrenu XPS 100 S a minerální vlny MW - T. Jsou to nejpoužívanější materiály pro volbu tepelné izolace střech.  Důležitým upozorněním je, že výsledné ceny jsou pro tloušťku materiálu 240 mm kvůli zmiňovanému součiniteli prostupu tepla U.    EPS 100 S XPS 100 S MW - T Cena s DPH/m2 - Kč 304,70 718,30 1132,60 Souč. tep. vodivosti - λ  0,037 0,035 0,038 Pevnost v tlaku  při 2% stalečení 100 KPa 300 KPa 70 KPa Reakce na oheň  E E A1  Jestliže vemu v potaz výhody jednotlivých materiálů, tak u pěnového polystyrenu je to jednoznačně cena. Extrudovaný polystyren má velkou pevnost v tlaku a hodí se pro konstrukce, které jsou hodně zatížené např. parkoviště. Pěnový polystyren je v tomto ohledu dostačující, dokáže odolávat stálému zatížení 2000 kg/m2. I Minerální vlna by v tomto ohledu stačila, jedná se o střechu nepochozí. Nevýhodou této vrstvy je její cena. Nicméně se hodí na konstrukce, které musí splňovat vysoké požadavky na akustiku a požární odolnost, to jsou např. průmyslové objekty a vrstva s reakcí na oheň A1 předčí ostatní materiály. Součinitel tepelné vodivosti je u všech materiálů srovnatelný, tudíž nebude brát v potaz. Pro zajímavost sem vložím ještě materiál z PUR pěny, který má nízký součinitel tepelné vodivosti 0,22, ale jeho cena je strašně vysoká, i kdyby byla použita menší tloušťka izolantu. V našem případě by musel mít izolant tloušťku 140 mm (o 100 mm menší), ale cena je 2376 Kč/m2.  Pro můj bytový objekt volím výběr tepelného izolantu z pěnového polystyrenu EPS 100 S, který přečnívá ostatní výrobky především svou cenou a je dostačující i co se týče pevnosti v tlaku.            
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10.11 Další varianta   Předešlé dvě varianty jsem se pokusil ještě vylepšit, co se týče rychlosti pokládky. Variantou bylo použití kašírovaného dílce z pěnového polystyrenu, který je opatřený asfaltovým pásem.   Skladba:  oxidovaný asfaltový pás DEKBIT AL S 40 tl. 4,0 mm (natavený celoplošně)  tepelná izolace EPS 100 S tl. 120 mm   Spádové klíny EPS 100 S tl. 20 mm  tepelná izolace z polystyrenu PENOPOL EPS 100 S kašírovaný polystyren tl. 120 mm - oxid. asf. pás V 13 tl. 4,0 mm  sbs modifikovaný asfaltový pás ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR tl. 5,3 mm (celoplošně natavený)  ochranná textilie ze 100% polypropylenu FILTEK 300  prané říční kamenivo tl. 100 mm frakce 16 - 32 mm  
    Obr. 58 Varianta s kašírovaným polystyrenem  Napojení hydroizolace:   
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 Výpočet součinitele prostupu tepla - U  Název Tloušťka (m) Součinitel tep. vodivosti (-) Omítka vnitřní  0,01 0,88 Nosná k-ce žb strop 0,25 1,43 Oxidovaný asfalt. pás 0,004 0,2 EPS 100 S 0,12 0,037 Spádové klíny EPS 100 S 0,02 0,037 Kašírovaný polystyren 0,12 0,035 Asfaltový mod. pás 0,0053 0,2 Textilie - - Prané říční kamenivo 0,1 -    R = di/λi = 7,45 m2K/W   RT = RSi + R + RSe = 0,10 + 7,45 + 0,04 = 7,59 m2K/W    U = 1/ RT = 1/7,59 = 0,132 W/m2K  Plošná hmotnost / cena za 1 m2  Vrstva Plošná hmotnost - kg/m2 Cena za 1 m
2 - Kč s DPH Prané říční kamenivo tl. 100 mm 135 64,26 Textilie 0,5 41,93 Sbs asfaltový modifikovaný pás tl. 5,3 mm 6,39 162,02 Kašírovaný polystyren + asf. pás V 13 7,2 287,88 Tepelná izolace EPS 100 S tl. 120 mm 2,4 152,34 Spádové klíny EPS 100 S tl. 150 mm 3 201,12 Oxidovaný asfaltový pás tl. 4,0 mm 4,8 99,70 Penetrace  0,2 8,9 Celkem 159,51 1018,15  Tato varianta ale není možná, protože se nesmí vrstvy konstrukce přitížit, ale kotvit. Vzhledem k použití samolepícího pásu u první varianty tato konstrukce mizí z trhu pryč. Použití samolepícího pásu je rychlejší a pro pokládku jednodušší.           
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10.12 Posouzení  
Cena za 1 m2 
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1. varianta - Kč 2. varianta - Kč      Obr. 60 Graf: cena za 1 m2 
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1. varianta - Kč 2. varianta - Kč       Obr. 61 Graf: cena celkem s DPH           
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Výstavba střešního pláště
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1. varianta - hodin 2. varianta - hodin     Obr. 62 Graf: výstavba střešního pláště  Střešní plášť u první varianty vychází lépe, co se týče časového plánu, ale není v něm započtená technologická přestávka. 2. varianta vychází v počtu 5 pracovníků a 8 hodinové denní doby délky 10 dní, první varianta vychází na 9 dní při stejných podmínkách. Pokud přičteme 5 dní jako technologickou přestávku, která je nutná, tak se první varianta zvýší na 15 dní a rázem vyhrává varianta číslo dvě.     Plošná hmotnost                      Obr. 63 Graf: plošná hmotnost     
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10.13 Závěr  Závěrem bych se chtěl vyjádřit o mojí volbě z hlediska provedení ploché střechy. Po shrnutí výhod a nevýhod materiálů jsem se rozhodl pro spádovou vrstvu z EPS 100 S klínů, které mi neprodlouží délku výstavby => nevnesou do stavby mokrý proces. Jako volbu hydroizolační vrstvy volím SBS asfaltové modifikované pásy i v tom případě, že PVC folie by pro můj bytový dům vyhověla také, a to pouze z důvodu, že odolávají většímu mechanickému poškození. Z hlediska životnosti se domnívám, že asfaltové pásy mají větší předpoklad vydržet déle.  Zvolená skladba  penetrace DEKPRIMER  oxidovaný asfaltový pás DEKBIT AL S 40 tl. 4,0 mm (natavený celoplošně)  tepelná izolace ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100 S tl. 2 x 120 mm  spádová vrstva z EPS 100 S spádových klínů ve sklonu 3%  sbs modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER ULTRA tl. 3 mm (samolepící)  sbs modifikovaný asfaltový pás ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR tl. 5,3 mm (celoplošně natavený)  ochranná textilie ze 100% polypropylenu FILTEK 300  prané říční kamenivo tl. 100 mm frakce 16 - 32 mm  
    Obr. 64 Zvolená skladba 
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